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Este documento presenta el análisis y la propuesta de mejora para el proceso de 
planificación de producción en la  línea de perejil liofilizado, realizado  a una empresa 
agroexportadora donde existen  constantes  reclamos por parte del cliente  respecto a  
los tiempos de entrega y las cantidades entregadas. 
  
Por ello se   inicia  este  documento con la descripción general de la empresa, para   
luego  proceder a analizar  específicamente  el proceso de  planificación, los datos de 
entrada del MRP,  las capacidades y rendimientos usados, todo ello con la finalidad de 
identificar  las  falencias presentes en el sistema. 
 
Del diagnóstico efectuado al proceso de planificación actual de la línea de perejil 
liofilizado, se evidencio que existen retrasos desde los tres hasta ochenta y ocho días, y 
respecto a las pérdidas de ingresos que oscilan entre los USD$ 22,896.00 hasta USD$ 
28,722.00  lo que representa el 16% del pedido total, además se identificó el  actual 
tiempo de lead time es de 8-10 días y la capacidad de planta que se cree que se tiene 
es de 108 ton/ año y la existencia de diversos desperdicios en la ejecución de las 
operaciones. 
 
Por ello se plantea mejorar el MRP usado (base del  actual sistema  de planificación)  
mediante  la actualización de  datos tales como; capacidades de producción, 
rendimientos, ventas,   mediante el  estudio  de tiempos ajustados  a la realidad actual y 
plantear   la utilización de técnicas de lean Manufacturing  para asegurar el desarrollo de 
operaciones con la reducción de desperdicios. De  este análisis se obtuvo que  el tiempo 
óptimo de despacho es de 6 días (lead time)   y que  la capacidad de producciones de 
98 ton/año  
Se  hace el análisis costo beneficio de  la propuesta  para evaluar su factibilidad de 
ejecución obteniéndose que los costos de   implementar la mejora (9,357.9 $) versus  
los beneficios cuantitativos y  cualitativos (78,964.1) se  llega a la conclusión que  es 
factible y el monto de la inversión no es elevado, permitiendo mejorar el sistema de 
planificación lo que se refleja en el aseguramiento y continuidad del flujo del proceso 







This paper presents the analysis and the proposal for improving the system of planning a 
production line (line freeze-dried parsley) made an agro-export company where there are 
constant complaints by the customer regarding delivery times of its flagship parsley 
lyophilized. 
  
Therefore this document with the general description of the company, and then proceed 
to specifically analyze the planning process, the input data of the MRP, capabilities and 
yields used starts, all with the aim of identifying the shortcomings present in the system. 
 
Diagnosis of the planning system line freezen dry parsley, it was shown that there are 
delays from 3 -88 days and for income losses ranging from $ 22,896.0 to $ 28, 722 
representing 16% of the total order, further identified the current time lead time is 6-9 
days and plant capacity is believed to have is 108 t / y and the existence of various 
wastes in the execution of operations. 
 
Therefore it is proposed to improve the MRP used (base current planning system) by 
updating data such as; production capabilities, performance, sales, by studying times 
adjusted to the current reality and propose the use of lean manufacturing techniques to 
ensure the development of operations by reducing waste. This analysis was obtained 
that the optimum clearance time is 6 days (lead time) and that the production capacity of 
98 ton / year 
 
Is cost-benefit analysis of the proposal to assess feasibility of implementation obtaining 
the costs of implementing improvement ($ 9,357.9) versus quantitative and qualitative 
benefits ($ 78,964.1 ) it is concluded that it is feasible and the amount of the investment is 
not high, allowing to improve the planning system which is reflected in the assurance and 
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En nuestro país no se cuenta con un número alto de empresas dedicadas a la 
agroexportación de liofilizados, esto como consecuencia del alto costo que implica la 
ejecución de un proyecto de dicho rubro, mas lo paradójico que se observa en dicho 
mercado, es que pese ser casi un monopolio, no se ha logrado tener un 
posicionamiento fuerte ni competidor por parte de la industria que encabeza la 
participación del mercado. 
 
Se resalta que el mercado que consume los  alimentos procesados con avances  
tecnológicos  es el mercado internacional, donde la  competencia  es  aún más 
agresiva, resaltando que   estos competidores  están en constante mejora  y  cada 
vez le dan un mejor uso a las  herramientas de  gestión. 
Dentro de los productos con avances tecnológicos en métodos de conservación, 
están los alimentos sometidos a la  liofilización, el cual es un tipo de deshidratación 
congelante que conserva mejor que cualquier otro método las características 
organolépticas del alimento (olor, color, textura, sabor etc.). 
 
Bajo este escenario y resaltado ya el hecho de que  la planificación es vital y más 
aún en una industria que atiende  mercados de exportación y que tiene elevados 
costos de producción  es que surge el motivo de nuestra investigación, se busca 
mejorar el proceso productivo en la  línea de perejil  en estado liofilizado por medio 
de un adecuado proceso de  planificación en una empresa agroexportadora para 
satisfacer oportunamente al  mercado al que atiende, dentro de todo lo que implica 
mejorar la gestión de la producción se eligió dar mayor énfasis a la planificación ya 
que es un área relevante y vital, todo esto para  incidir positivamente  en hacer 
entregas a tiempo y en  las cantidades solicitadas, que  finalmente acompañada con  





1. CAPITULO I: PLANTEAMIENTO  TEÓRICO 
 
En este capítulo se hace  una descripción de  la  empresa a analizar desde el rubro, el 
mercado al que atiende,  el proceso productivo  entre  otras  variables hasta las 
actividades para hacer un despacho, todo ello con la finalidad de presentar  la empresa 
a la que se le hace  la  investigación. 
 
1.1. ANTECEDENTES GENERALES DE  LA  ORGANIZACIÓN  
 
1.1.1. Antecedentes  y condiciones  actuales de la organización  
 
El presente análisis está basado en la empresa agroindustrial 
“PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA S.A.C”, ubicada en el 
distrito de la Joya, la curva lateral 5-C, cuya actividad económica está 
basada en la producción de  vegetales, hierbas y frutas  liofilizadas   y 
deshidratadas para su comercialización en el mercado extranjero y 
nacional. 
Esta empresa  tiene  la siguiente cartera de clientes 
 
CLIENTES  
 CLIENTES NACIONALES (15 %): 
 Ajinomoto Co., Inc 
 Fábrica de Chocolates La  Ibérica S.A. 
 Fructus Terrum S.A. 
 Quechua Foods S.A.C. 
 CLIENTES EXTRANJEROS (85 %): 
 FDI (USA) 
 FDF  GmbH (Alemania) 
 FDF LATIN AMÉRICA (Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala) 
Siendo el cliente que mayor rentabilidad brinda a la empresa Alemana 





CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
Se tiene la referencia  de la actual capacidad de producción  por área 
que existe en la parte productiva, así mismo basándose en la 
información previa se plasma en el siguiente cuadro el resumen: 
 





PREPARACIÓN CENTRÍFUGA 9 TON/MES 
PROCESOS  FD TÚNEL 9 TON/MES 
SELECCIÓN FD ZARANDA 10 TON/MES 
   FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
*Nota El cuadro  muestra el equipo y la capacidad / mes que 
comprende 28 días 
 
En base a esta  información se concluye que  la capacidad  de 
producción son las 9 ton/ mes del área de procesos, más adelante se 
detallara porque esta área y no preparación, esta información  se 
corroborará posteriormente. 
 
1.1.2. Sector y actividad económica  
Esta empresa  pertenece  al sector  industrial del tipo secundario. 
Esta  empresa pertenece  a la actividad económica secundaria  ya que 
extrae vegetales y mediante procesos de transformación comercializa 
alimentos liofilizados   y deshidratados. 
 
1.1.3. Misión, Visión y Valores 
 
Misión  
Somos una organización fiable de calidad congruente en el rubro de 
productos agroindustriales con valor agregado como es el liofilizado y 
deshidratado, comprometidos con nuestros clientes, colaboradores, 
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proveedores accionistas y promotores del desarrollo de la comunidad y 
sensibilidad del ambiente.  (Joya, 2016) 
 
Visión  
 Ser una empresa agroindustrial que exporte productos deshidratados y 
liofilizados cumpliendo los más altos estándares de calidad para 
convertirnos en una empresa líder a nivel internacional admirada 
porque se  anticipa y adapta a las cambiantes condiciones competitivas 
del mercado. (Joya,  2015) 
 
1.1.4. Política de  la empresa  
Es su política alcanzar y mantener un elevado estándar de calidad y 
producción que vaya de la mano con el proteger y conservar el 
ambiente durante el desarrollo de actividades de producción 
Agroindustrial, asegurando el mejoramiento continuo de nuestros 
sistemas de gestión de acuerdo a los avances científicos y 
tecnológicos. 
Por ello se  compromete a: 
 Cumplir con la legislación  peruana, ambiental, seguridad y salud  
ocupacional y otros requisitos legales aplicables. 
 Desarrollar sus actividades bajo los principios del desarrollo 
sostenible. 
 Comunicación estrecha y permanente con las autoridades del 
gobierno y comunidades.  (Joya, Plan anual de manejo de residuos 
sólidos , 2016) 
 
1.1.5. Organización  
Con el objeto de demostrar la fuerza laboral de la empresa, a 
continuación se muestra la  configuración de la misma, considerando 






CUADRO 1.1: CONFIGURACIÓN DE PERSONAL  





FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
*Nota El cuadro  muestra  la división entre administrativos y 
personal obrero 
 
CUADRO 1.2  CONFIGURACIÓN DE OBREROS 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
*Nota El cuadro  muestra  la distribución del personal en cada área de producción y el 
de soporte  para  la producción. 
 
En base al  cuadro anterior  se tiene la referencia  la mano de obra es 
de cantidad considerable  debido a que el proceso es semiautomático, 
lo que genera que para mantener la producción deseada es 
indispensable la demanda de horas-hombre 
 
A continuación se plasma el organigrama de la empresa, notándose la 
jedarquia en la organización, donde se observan dos área claramente 
diferenciadas producción y administración con finanzas, las cuales que 
están a cargo de la gerencia general. 
 










Preparación 105 35 3 30 25,200.0 
Procesos 35 12 3 30 8,640.0 
Selección FD 65 33 2 28 14,784.0 
Selección AD  35 35 1 26 7,280.0 
Mantenimiento 20 7 3 30 5,040.0 
C.. Calidad 5 3 2 30 1,440.0 
TOTAL  265    62,384.0 
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GRAFICO 1.1 ORGANIGRAMA  
 
FUENTE:   PLAN ANUAL DE MANEJO DE RESIDUOS 
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1.1.6. Principales  procesos y operaciones  
A continuación se presenta en el siguiente gráfico  de forma general el 
proceso productivo, esto con la finalidad de mostrar las operaciones 
que se realizan para  llevar a cabo la producción. 
 
GRAFICO 1.2  PROCESO  GENERAL DE  PRODUCCIÓN 
 
FUENTE: MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA EMPRESA  
 
En el grafico  anterior se  observa que las operaciones  inician  con el  
ingreso de materia prima, la cual es suministrada por el departamento 
de campo, luego se  prepara  el vegetal hierba o fruta; es decir se le 
retira impurezas, se  lava, corta y desinfecta para  posteriormente 
procesarla en el área de procesos; dependerá si es producto para la 
línea de liofilizado(FD) o la línea de deshidrato(AD), finalmente se  
selecciona y empaca  el producto procesado, para  su comercialización. 
 
El alcance del actual sistema de planificación de la producción abarca 
las áreas  de preparación hasta la selección y packing tres áreas 





A continuación se  enfatiza  en los procesos que se consideran 
relevantes para la investigación. 
Pero primero indicar  que  la empresa  tiene 2 procesos bien 
diferenciados liofilización y deshidratación en cuanto  al proceso térmico  
al que se somete el   vegetales y todo el resto de la cadena es muy  
similar en cuanto  a preparación, selección y packing se refiere, para  
un mayor entendimiento se explica estas líneas de producción.  
 
1.1.7. LÍNEAS DE PRODUCCIÓN  
 
Antes de detallar en que consiste  cada una de las etapas de  
producción se menciona que esta  planta dispone de dos   líneas de  
producción.  
 
a)Línea de liofilizado (FD) 
Esta  línea esta  subdivida en 2 sub líneas en el área de  preparación. 
1.Línea de perejil: Esta línea destinada  para producir exclusivamente 
el 50-60 % de  perejil liofilizado y el 40-50 % de perejil 
deshidratado, porque es un producto de alta demanda en ambas 
presentaciones.  
El análisis solo se hará en base  a ese 50% de la línea para el 
perejil, debido a que el perejil deshidratado si bien es cierto 
representa una parte importante en producción pero su 
rentabilidad  es mínima  así que una mejora enfocada en esta 
línea no tendría un mayor impacto. 
2 Línea de Albahaca: Línea destinada  para producir albahaca, dill, 
orégano, tomillo, jalapeño rojo y verde, productos liofilizados.    
 
b) Línea de deshidratado (AD) 
Esta  línea esta  subdivida en 2 sub líneas en el área de  preparación. 
1.Línea de poro: Esta línea destinada  para producir poro, y cebollita 
china liofilizado, además de poro deshidratado. 
2. Línea provisional: Esta línea se arma con el excedente de 




Para  dar  un enfoque general se  presenta el diagrama de  actividades del 





Fuente: La Empresa / Elaboración Propia 
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En base  al diagrama anterior a continuación se detallan los procesos 
indicados 
 Preparación 
 Procesos que puede ser deshidratado o liofilizado. 
 Selección manual y empaquetado 
 
1.1.8. Proceso de producción  
En base a lo indicado, se detalla cada punto mencionado líneas arriba, 
con el objeto de detallar el proceso y facilitar su comprensión. 
 
A. Ingreso de materia prima  
Inicia con la gestión correspondiente para generar el ingreso a 
planta de la materia prima, el cual consta de dos pasos: 
 
INSPECCIONAR LA CALIDAD DE LA  MATERIA PRIMA 
El área de control de calidad realiza un muestreo para determinar si 
las muestras del vegetal por cosechar se encuentran bajo sus 
parámetros de calidad, solo si es positivo el producto puede 
ingresar a planta. 
 
PESAR, DESCARGAR, RECEPCIONAR LA MATERIA PRIMA. 
Con la buena pro para ingresar a planta, se genera la cosecha, 
seguida del pesaje del producto el cual se realiza en balanza 





Una vez que la materia prima se encuentra en planta, esta pasa al 
área de preparación, la cual es compartida para los productos que 
serán liofilizados y aquellos que serán deshidratados, manteniendo 
su línea propia. La preparación implica:  
 
ACONDICIONAR LA MATERIA PRIMA. 
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El primer paso consiste en retirar manualmente todo aquello que no 
forme parte del producto en proceso, como es hojas dañadas, hojas 
decoloradas, raíces, entre otros elementos que pueden encontrarse 
según el vegetal a tratar. 
 
CORTAR 
Según el requerimiento de cada cliente se procede a realizar el 
corte del vegetal, dicho procedimiento es efectuado por maquinas 
adecuadas al tipo de corte requerido. 
 
DESINFECTAR Y LAVAR 
Posterior al cortado se procede con la desinfección la que se 
realiza con ácido per-acético; Luego de desinfectar se procede con 
el lavado para eliminar el desinfectante y restos de semillas, tierra u 
otros residuos menores que permanecen, el lavado se efectúa en 
dos lavadoras (rotativa e hidráulica). 
 
CENTRIFUGAR 
Continuando con el proceso, se efectúa el centrifugado, el que 
busca eliminar el exceso de agua producto de los pasos previos 
que cuenta el vegetal ya cortado, desinfectado y lavado. 
 
LLENAR BANDEJAS 
El vegetal ya centrifugado deberá ser colocado en bandejas para el 
proceso de liofilizado o deshidratación según corresponda. 
Liofilizado.- se coloca el producto en bandejas metálicas que 
serán apiladas, estas se cargan en carritos móviles con capacidad 
de 60 bandejas por unidad, para el ingreso al túnel de liofilización, 
la capacidad del túnel es de 300 bandejas distribuidas en 5 carritos. 
Deshidratado.- se coloca el producto en bandejas de plástico las 





C. Proceso de  liofilizar y deshidratar 
Según el pedido del cliente, se procede a deshidratar o liofilizar la 
materia prima ya preparada y adecuada, dichos procesos se 
realizan en el área de procesos, la que cuenta con tres zonas 
demarcadas según la necesidad, las que son:  
 Para congelar el producto previo a la liofilización 
 Para deshidratar el producto. 
 Los túneles para liofilizar el producto (4 unidades). 
Los tres subprocesos se explican líneas abajo para mayor 
comprensión: 
 
C.1) Proceso de liofilizar 
Al liofilizado se someten algunos  vegetales como son: 
Tomillo, dill, Jalapeño rojo y verde, albahaca y perejil (siendo 
el de mayor demanda),  y frutos como la piña y la lúcuma. El 
proceso de liofilizar se produce por medio de 4 cámaras las 
que llamaremos túneles de liofilización y que permiten dos 
etapas las que son: 
 
 CONGELAR LA MATERIA PRIMA 
Durante dicha operación se busca congelar el producto de 
las bandejas que se encuentran en los carritos, el producto 
debe llegar entre -15°C y -25°C de temperatura, lo que se 
logra en la cámara de congelamiento. 
 
 LIOFILIZAR  
Posterior al congelamiento, este producto a bajas 
temperaturas es llevado a las cámaras de liofilización, 
donde se produce una deshidratación congelante, como 
consecuencia de la técnica de sublimación (transformación 
del agua de estado sólido producto del congelamiento al 
estado gaseoso, sin el proceso de transición por el estado 
liquido), de este modo el liquido de los vegetales o frutos 
es extraído por medio de presión y temperaturas 
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preestablecidas acorde a cada insumo, dicho proceso tiene 
tiempos que oscilan entre diez y doce horas según su 
necesidad. 
 
C.2)  Proceso  de deshidratación   
Los  vegetales que son sometidos  a este proceso son; Poro,  
cebolla china, kion, tomate, pimiento rojo, Culantro. 
La deshidratación se lleva a cabo en 4 tinas   
deshidratadoras, el  proceso consiste en suministrarle   aire  
caliente  a las tinas para evaporar el agua contenida en el 
vegetal. Este  proceso tiene una duración de 4-8 horas 
dependiendo del vegetal a deshidratarse. 
 
DESCARGAR EL PRODUCTO  PROCESADO. 
Finalizado el proceso de deshidratado o liofilizado, se procede con 
el descargue del mismo, el cual se realiza en bolsas de polietileno y 
se toma nota de datos como el número bach, cantidad de bolsas, 
tipo de presentación, fecha, pesos y otros de relevancia de ser el 
caso, todo ello en un tarjeta que acompaña la mercadería que será 
almacenada de manera temporal hasta su despacho. 
 
D. Seleccionar 
Tanto la línea de deshidratado como la de liofilizado cuenta con su 
zona de selección, en la cual se realizan las siguientes 
operaciones: 
 
ZARANDEO: Consiste en  una homogenización de tamaño  
requerido por el cliente   (liofilizado o deshidratado). Para  ello el 
producto   se carga a una zaranda que posee diversas mallas, 
donde se obtienen  tres tipos de tamaño;  corte fino, corte estándar 
y corte grueso y tiene  un cuarto  desfogue que expulsa impurezas 
como tallos, hojas de corte  muy grande. 






En esta   etapa se retira  cualquier  tipo de  impureza que provenga  
de las etapas de preparación o procesos, se lleva a cabo por 
obreros los cuales operan el producto en mesas acondicionadas 
para la inspección , las cuales cuenta con buena iluminación con el 
objeto de analizar detalladamente los productos evitando que pase 
cualquier impureza o producto defectuoso.   
 
CONTROL FINAL DE IMPUREZAS  
El producto ya seleccionado continúa el proceso de control 
pasando por dos equipos (detector de metales y rayos X) con lo 
que se afirma que el producto está exento de metales, material 
ferroso, piedras, etc., logrando un producto aprobado para ser 
consumido. 
 
E. Empacado y almacenamiento 
El producto ya apto para el consumo es envasado según los 
requisitos que brindo previamente el cliente, dichos envases son 
colocados en cajas de cartón de tipo corrugado. Dichas cajas con 
producto ya envasado suelen permanecer en almacén entre una y 
cuatro semanas previas a su comercialización. 
 
Luego de identificar los diversos procesos que se efectúan para cada 
línea de producción, se identifican las similitudes y diferencias del 
mismo, principalmente por el producto a tratar, de igual forma nos 
permite conocer el proceso para identificar necesidades durante la 
planificación del mismo, así como condicionantes, requerimientos de 
insumos y capital humano y el lay out de la planta, lo que se mostrará 
durante el presente documento. 
 





1.1.9. Balance de energía y materia 
Para complementar lo mencionado a continuación se presenta los 
diagramas para ambos procesos, donde se toma como base el perejil 
deshidratado y liofilizado, esto con el objeto de demostrar las variantes 
en el proceso.  
 
GRÁFICO 1.4 BALANCE DE  MATERIA PEREJIL LIOFILIZADO VS   
DESHIDRATADO 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
1400 KG                                                                                                                 MP
MP
D1, D2 ,D3: DESPERDICIO
          BALANCE DE  PRODUCCIÓN  DE PEREJIL LIOFILIZADO
D1 D2 D3
560 KG 0.87 2  KG
PREPARACIÓN PROCESOS SELECCIÓN Y PACKING COMERCIALIZACIÓN
PREPARACIÓN
SELECCIÓN Y 
































FUENTE: LA EMPRESA / ELABORACIÓN PROPIA 
 
En base  a  los  balances de  materia anteriores se tiene la referencia 
que en ambos casos se cuenta con 37% de desperdicio esto debido a 
que el proceso de preparación es el mismo, la brecha entre ambos se 
debe a la capacidad de dispendio por batch, la que en liofilizado es  1, 
400 kg y en el deshidratado se usa 850 kg . 
Para tener un detalle de  las diferencias entre producción liofilizada  y 
deshidratada ver el ANEXO 2. 
 
1.1.10. Diagrama de recorrido línea de producto liofilizado 
 
Una vez identificada la línea de liofilización para aplicar la mejora, a 
continuación se procede con un mayor detalle de la misma, para lo cual 
se analizará el recorrido de un producto en dicha línea lo que permitirá 
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FUENTE: LA EMPRESA / ELABORACIÓN PROPIA 
 




1.1.11. Proceso de despacho  de producto liofilizado 
Para el presente estudio se tomó la línea de liofilización (perejil) por lo que es indispensable conocer los pasos del 
despacho y la exportación.  
 

















FUENTE: LA EMPRESA / ELABORACIÓN PROPIA 
14 
 
Como se aprecia en el esquema previo, el envío de la muestra previa al 
embarque es importante para el proceso, dicha muestra será enviada 
solo cuando se cuente con el setenta por ciento del total de la 
producción acordada con el cliente, y la respuesta de conformidad de 
parte del cliente tarda quince días calendario aproximadamente, por 
esta tardanza del cliente es que se envía la muestra sin completar el 
total de la producción, la que finaliza en el tiempo de recepción de la 
respuesta. En caso que el cliente rechace el lote, este es etiquetado 
como “observado” y se separa de producción, por lo general los lotes 
que son rechazados cuentan con un mes de retraso. 
 
1.1.12.  Elección del  producto a analizar 
En la empresa como ya se mencionó se liofiliza varios  productos, la      
pregunta es  cuál debe ser el objeto de análisis. Para  esto se analiza la 
rentabilidad de  los  productos con alta demanda. 
A continuación grafico  resumen del  cuadro de rentabilidad 
 


















Del grafico anterior se nota que la  rentabilidad mayor la tiene el perejil  pro también que la tendencia es al aumento. 
 
A continuación se muestra la tabla que resumen 12  meses de  rentabilidad  del 2015-2016 
 







ESA / ELABORACIÓN PROPIA 




De la tabla y el grafico  anterior   se obtiene  que  el producto de más alto  porcentual de utilidad  es el  perejil liofilizado, 
por ello el presente análisis  y  propuesta de mejora se  centrará en dicho  producto. 
Para entender porque se analizó estos 2 productos ver demanda de productos liofilizados en el ANEXO 14




PEREJIL $18,096 $10,368 $10,368 $20,736 $0 $10,368 $10,368 $20,736 $20,736 $10,368 $20,736 $41,472 $194,352 66%





1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
1.2.1. Descripción del problema  
 
La empresa motivo del presente estudio inicia sus actividades en la 
línea deshidratadora en el 2013 y luego en el 2014 se expande al 
entrar en sociedad con una firma alemana iniciando así su línea de 
perejil liofilizado ampliando su capital, reflejado en la capacidad de 
producción ampliada, hay que tener en cuenta que dicha firma alemana 
también adquiere productos similares de otros países como Japón, La 
India e incluso Estados Unidos. 
 
El problema radica en  que  se tiene retrasos en los envíos de los 
pedidos  que se  ven reflejados en el  cumplimento en fechas y 
cantidades  de acuerdo al cronograma otorgado por el cliente principal, 
adicional a ello  lo que se despacha  tiene  reclamos en calidad  por la 
prisa con la que se realiza, esto como  consecuencia de  la mala 
planificación  de producción y la  información que se utiliza para  la  
planificación presenta desviaciones  en cuanto data de rendimientos, 
capacidades  de cada área de  producción y esto conlleva a dar fechas 
que  no se  podrán cumplir y que  no se pueda enviar la cantidad  
pactada. 
 
Para  identificar  las causas que llevan a estos retrasos  se utilizará  la 
teoría de  restricciones  para  elevar  nuestro cuello de botella  
 
A. Teoría de restricciones 
Actualmente la empresa presenta problemas para cumplir con las 
fechas de entrega de los diversos pedidos, para lo cual es 
necesario identificar los problemas que puedan estar ocasionando 








Identificar el cuello de botella 
Apoyándonos en dicha información se estima que el cuello de 
botella se encuentra en el proceso de elaboración del programa, ya 
que es allí donde se inicia el ciclo de producción, y si este inicia 
erróneamente o con deficiencias esto se refleja en problemas que 
traen como consecuencia malos despachos. 
 
Eliminar el cuello de botella 
Buscar la mejora para el sistema de planificación actual de la 
empresa, basándose en métodos ingenieriles, posterior a este paso 
se analizarán aspectos relacionados a programar, operar y 






1.2.2. Formulación del problema  
 
Es posible que al plantear mejorar la planificación del proceso 
productivo  en la línea de liofilización (perejil), ¿Será  posible que se 
mejore los tiempos de entrega para la empresa en estudio? 
 
1.2.3. Sistematización  del problema  
 
o ¿Se  podrá establecer  un lead time  para la línea de perejil 
liofilizado? 
o ¿Se podrá determinar la capacidad de planta? 
o ¿Se podrá dar solución con técnicas de  ingeniería a cada  




1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer la mejora de  la planificación de la producción para la  línea 
de liofilización de perejil a fin de optimizar el tiempo de entrega de 
pedidos para la empresa  en estudio dedicada  la  elaboración de 
productos liofilizados y deshidratados. 
 
1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 
 Diagnosticar el sistema actual de planificar la línea de liofilización 
de perejil,  con la finalidad de identificar los principales problemas 
que posee haciendo uso de herramientas como; estudio de 
tiempos, cálculo de capacidades, gráficos de tendencia de 
evaluación de fechas de cumplimiento. 
 Desarrollar los problemas que se presenten en el sistema actual, 
con la finalidad de identificar los causales y poder proponer mejoras 
por medio de técnicas ingenieriles. 
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 Desarrollar cada mejora planteada, estableciendo el costo  y el 
beneficio otorgado por las mejoras planteadas. 
 Realizar el análisis costo-beneficio para la propuesta con el objeto 
de determinar la factibilidad de implementarse.    
 Analizar  y determinar el lead time adecuado para producir perejil 
liofilizado en cantidades de 3,456.0 kg. (un contenedor 
aproximadamente). 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
1.4.1. RELEVANCIA TEÓRICA  
Todo ingeniero industrial debe tener un enfoque global respecto al 
desarrollo y control que requiere un plan de producción por ser punto de 
partida del proceso productivo como tal, es aquí donde radica la 
importancia del presente estudio. 
 
En Perú no se cuenta con gran cantidad de empresas del mismo rubro 
(agro exportación) y aun menor la cantidad de empresas dedicadas a 
procesos de deshidratado y/o liofilizado, lo que genera un monopolio, el 
que debe ser aprovechado por la empresa en estudio para lograr 
posicionamiento y expansión antes que se ingrese competencia o 
productos sustitutos, perdiendo mercado o siendo desfasado ante 
grandes clientes. 
 
La tendencia mundial busca conservar los productos de la mejor forma 
y manteniendo las propiedades organolépticas, es el liofilizado el 
método de conservación que cumple con las características, pero a su 
vez el método de mayor costo, por lo que una planificación adecuada 
permitirá evitar errores, retrasos o pérdidas que se reflejan en aspectos 
económicos, por lo tanto mientras más efectiva sea la planificación 




Es importante conocer las restricciones como son la capacidad de 
planta y la estacionalidad de materia prima, para poder tener la 
planeación más efectiva y mejorar la productividad de planta. 
 
1.4.2. RELEVANCIA PRÁCTICA  
 
Relevancia política, económica y social 
La agroindustria  en su rama agrícola  requiere de mayor  
planeamiento, debido a que los cultivos pueden demorar desde  los 3 
meses  hasta  los 9 meses para su primera cosecha, es decir si se 
planea exportar el primer trimestre del siguiente año se  debe sembrar a 
mediados de este año   o a finales del mismo como máximo. Por este 
motivo se hace hincapié  en  que  planear adecuadamente  en esta 
industria  es vital. 
 
 La idea de  contribuir en la mejora del planeamiento de  la producción, 
ayuda a todos nuestros stakeholders (proveedores, socios, clientes, 
colaboradores  entre otros), reduciendo así la  duplicación de esfuerzos 
en cada uno de ellos. Dando  como resultado final  aportar  al número 
de   exportaciones  en  general en  nuestro país. 
 
Relevancia profesional, académica personal  
Como alumna  de ingeniería industrial después de haber recibido la 
base teórica de las diferentes áreas presentes en una empresa, es que  
existe  la idea de contribuir en la mejora de la planificación  de  la 
producción en la línea de perejil  liofilizado en la empresa que laboro. 
 
1.5. ALCANCE  DEL PROYECTO 
 
1.5.1. Alcance temático 
Lo que se va a hacer es  proponer  la  mejora en la planificación de la  
producción en una  empresa agroindustrial, dicha mejora solo abarcará 
la línea liofilizado  y específicamente la línea de perejil liofilizado, esto  
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debido a que  las mayores utilidades provienen de este  producto y  el 
mercado al que atiende es de exportación, necesitando con suma 
urgencia  mejoras en el sistema de planificación. 
 
Las  mejoras planteadas  solo abarcaran  3 áreas que son básicamente 
la  planta productiva (preparación, procesos  y selección). 
 
1.5.2. Alcance de espacio 
La empresa Agroindustrial está ubicada  en el distrito de la Joya, 
provincia de Arequipa, departamento de Arequipa.  
 
1.5.3. Alcance temporal  
Lo que se va a hacer es  proponer  la  mejora en el sistema de 
planificación abarcando el análisis desde julio del 2015 hasta julio del 
2016. 









2. CAPITULO II MARCO  DE REFERENCIA 
 
En el presente capítulo se muestra  en forma global  los conceptos  y  la base teórica 
necesaria  para tener un entendimiento claro y preciso acerca de  la  investigación 
desarrollada   
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
En referencia al presente tema de investigación, se tienen diversos estudios, 
gran parte de los mismos plantean soluciones del sistema de planificación de la 
producción por medio de implementación de ERP (sistemas informáticos acorde 
a las necesidades), mientras que otros estudios buscan la mejora de la 
planificación por medio de la gestión basándose en análisis y mejoras de los 
recursos de la planificación. 
 
Parte de las fuentes para consulta del presente estudio se tiene a la tesis 
titulada  “Mejoramiento del sistema de planeación de la producción en una 
empresa de calzado JCT empresarial S.A”, de la universidad  San 
Buenaventura de Ingeniería- Santiago de Cali, Colombia cuyo objetivo era 
mejorar el sistema de planeación desde el diseño del calzado hasta el despacho 
del mismo, elaborado por el ingeniero Juan Pablo Jimenez en el año  2013, a 
diferencia de este  proyecto que se enfoca en optimizar los procesos de diseño 
y desarrollo de la unidad de calzado, el proyecto desarrollado en este 
documento  se enfoca en establecer una mejora en el  actual sistema de  
planificación conjuntamente  con la mejora en las operaciones. 
 
Otro estudio previo que se tomó como fuente fue de la  Pontificia Universidad 
Católica del Perú Lima, “Análisis, diagnóstico y  Propuesta de mejora del 
sistema de planeamiento y control de operaciones de una  Empresa pecuaria“, 
donde el núcleo del estudio se centra en cambiar su sistema de planificación 
EBS (un MRP) por un ERP integrado. En disimilitud de este proyecto, el 
presente estudio de investigación no busca una solución por medio de un 
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sistema como base, sino se busca la mejora conjunta con el área de 
operaciones 
 
Finalmente, se revisó un segundo proyecto de la misma casa de estudios del 
año 2007, titulado “Evaluación y Propuesta de un Sistema de Planificación de la 
Producción en una Empresa dedicada a la Fábrica de Perfumes”, donde se 
centra en la materia prima e insumos como base de sus pronósticos para evitar 
retrasos en los despachos. En disimilitud de este proyecto el presente estudio 
busca, como ya se mencionó, mejorar el sistema de planificación de la mano 
con la producción. 
 
2.2. MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL 
A continuación se presenta los principales  conceptos  que se aplicarán        en  
este documento.  
 
2.2.1. SISTEMAS PARA PLANIFICAR Y CONTROLAR LA PRODUCCIÓN 
 
Los sistemas planificación y control para la producción, se encuentran 
armados por un grupo de niveles estructurados del planificar, los cuales 
abarca diversos planes como son: agregados, maestros, gestión de 
materiales, llegando a los niveles de ejecución. 
 
El principal objeto de un sistema de planificación y control para el caso 
productivo, se centra en los recursos productivos con la finalidad de 
incrementar su eficiencia y velar por que los requerimientos y metas de 






















FUENTE: VOLLMANN, ET ALII (1991) 
 
Existen diversas herramientas que sirven para llevar a cabo el proceso 
de planificación y control operativo de procesos, entre ellas tenemos 
JIT, MRP I II, TOC, simuladores de procesos, etc.,  a continuación se 
explica la herramienta usada por la empresa en estudio: 
 
2.2.2. PLANIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES (MRP). 
 
En los años 70 con la aparición del ordenador surge el MRP, 
Planificación de las necesidades de materiales (MRP: Materials 
Requirements Planning) es una herramienta básica para efectuar la 
función de planificación detallada de materiales en la fabricación de 
piezas, componentes y su ensamble con productos terminados. El MRP 
es un método sencillo y fácil de comprender para el problema de la 
determinación del número de piezas, componentes y materiales 
necesarios para producir el artículo o ensamble final. También, 
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proporciona el programa de tiempo que especifica cuándo hay que 
fabricar o solicitar de los diversos componentes, materiales o piezas 
necesarias. 
El sistema busca identificar: ¿Qué materiales se requieren?, ¿Cuánto 
se requiere de cada insumo? ¿En qué momento es requerido cada 
insumo?  (A., 1993) 
 
El MRP se fundamenta en dos ideas principales: 
 La demanda de los insumos, productos en procesos y otros no es 
independiente, solo aquella de productos terminados. 
 Los requerimientos para cada artículo así como el momento de 
entrega de los mismos se podrá calcular en base a data sencilla 
como es: 
 Las demandas independientes. 
 La estructura del producto. 
 
2.2.3. DATOS DE ENTRADA DEL MRP 
 
a) PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN 
Permite la planificación de producción en un futuro cercano que 
puede ser de pocas semanas o varios meses según la necesidad y 
coyuntura. 
El plan maestro permite conocer los requerimientos para cada 
producto deseado, en cantidad y variedad, así como el tiempo de 
requerimiento de los mismos. 
Cuando se define dicho documento este nos permite: 
1. Programar: 
 Los requisitos de producción. 
 Los requisitos de los diversos componentes. 
 La capacidad de producción requerida, identificando la 





 La fecha tentativa de término de la orden, ya que se 
conoce los tiempos de entrega y fabricación de 
componentes, y permite un seguimiento evitando 
retrasos. 
 Consumo de stocks, debido a la planificación en el tiempo 
determinado, es posible identificar el consumo de stock y 
determinar su finalización con el objeto de tomar medidas. 
 Rentabilidad, se puede tener datos de flujos financieros 
tanto de entrada como de salida, de igual forma el dinero 




b) LISTADO DE MATERIALES 
Para poder iniciar un MRP es necesario identificar los diversos 
artículos que forman parte de la estructura del producto deseado, la 
cantidad y orden de uso de los mismos. 
Dicha información se presenta gráficamente para mayor 
entendimiento de los usuarios, se trabaja como un árbol, donde el 
nodo principal (raíz) será el producto final deseado, y las 
ramificaciones de este serán sus componentes, pudiendo ser sub-
nodos en varios niveles, de igual forma se presenta la cantidad de 


























c) FICHERO DE REGISTROS DE INVENTARIOS 
A fin de lograr un sistema con alto grado de realidad se requiere el 
detalle de los stock en cada paso del proceso y en tiempo real 
durante el mismo, por lo que el conocimiento del stock de los 
diversos componentes y productos en proceso es de suma 
relevancia y debe ser completo, buscando que el ERI (exactitud de 
inventario) sea óptimo, lo que permite un grado de confiabilidad de 
stoks 
 
2.2.4. RESULTADOS  DEL MRP 
En base  a la data ingresada en el MRP, este proporcionará información 
como: 
 Plan de Producción.- permite conocer los insumos requeridos 
para cada subproducto y producto final, así como el tiempo de 
adquisición o fabricación de los mismos, considerando la 
cantidad requerida y el movimiento de stocks. 
 Plan de Aprovisionamiento.- permite conocer los stocks de los 
insumos, lo que permite determinar las fechas de adquisición de 
materia prima y la cantidad a pedir en cada orden. 
 Informe de Excepciones.- arroja informes sobre el avance de los 
procesos y se puede determinar el retraso o problema en algún 
caso y la consecuencia o retraso general que puede ocasionar 
sobre el producto requerido, permitiendo tomar decisiones 
referente a las fechas de entrega ante los clientes 
 
2.2.5. LEAN MANUFACTURING 
 
El modelo Lean, esbelto, busca eliminar desperdicios – derroches, por 
medio revisión en todos los procesos que no agregan valor al producto 
y permitiendo un proceso con los recursos netamente necesarios. 
 
Por la naturaleza de la herramienta Lean, esta busca reducir el tiempo 
de un proceso, reducir el costo y la cantidad de recursos utilizados, 
logrando resultados medibles en rentabilidad, competitividad y la 
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productividad de un proceso. (¿QUÉ ES EL LEAN MANUFACTURING? 
, 2010) 
 
Para lograr la fluidez en el flujo productivo el Lean se centra en la 
eliminación de 8 desperdicios: 
 De corrección 
 De movimiento de material (handling) 
 De movimientos (operarios) 
 De esperas 
 De stocks o inventarios 
 De proceso 
 De sobreproducción 
 De comunicación 
 
2.2.6. LOS 5 MANDAMIENTOS DEL PENSAMIENTO ESBELTO 
 
 Definir el valor, los clientes buscan solucionar problemas o cubrir 
necesidades. 
 Identificar y mapear el flujo de valor desde la perspectiva de 
cliente y a los largo de todas las operaciones. 
 Crear un flujo constante y regular eliminando derroches y 
creando visión de juego (fabrica visual) 
 El mercado tira de la planta, no al revés (sistema pull). 
 Perseguir la perfección, mejora continua en equipo 
(Maldonado Villalva, 2015) 
 
2.2.7. HERRAMIENTAS DEL LEAN MANUFACTURING 
La metodología Lean aplica herramientas de gestión como son: 
 Cadena de valor 
 Sistema pull 
 Kanbam 
 Talk time 




 VSM (Mapeo de la cadena de valor) 
 TPM (mantenimiento productivo total) 
 Ciclo de Deming 
 
2.2.8. TEORÍA DE RESTRICCIONES (TOC) PARA OPTIMIZACIÓN DE 
TIEMPOS DE ENTREGA 
La metodología TOC permite mejorar la gestión en una organización de 
manera sistemática, y se apoya en los siguientes puntos: 
 “La Meta” para toda organización, salvo aquellas sin fines de lucro, 
es generar dinero sostenidamente en el tiempo, para ello, debe 
cumplir con accionistas, empleados y clientes; Se le llama 
restricciones a todo aquella que obstaculiza o retrasa la generación 
de dicho dinero sostenible. 
 Se considera como restricción todo aquello que impide a la 
empresa lograr su objetivo relacionado a “La Meta”, muchas veces 
las llamadas restricciones de deben a malas decisiones. 
 “Focalización” es el método que el TOC plantea como solución a 
identificar y erradicar las restricciones y así poder lograr “La Meta”. 
(GERENCIA, 2012) 
 
ETAPAS DEL TOC 
 Determinar las restricciones presentes 
 Definir el mejor método para su gestión eficiente (explotación) 
 Someter las otras decisiones relacionadas con la previa. 
 Superar la restricción 
 Reiniciar el proceso luego de elevar la restricción actual. 
 
RESULTADOS 
 Minimización del Lead time 
 Mejora medible en la realización de entregas. 
 Minimización de stocks 
 Aumento de ventas 
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 Aumento de utilidad económica. 
 
2.3. MARCO DE REFERENCIA  CONCEPTUAL  
Se muestran términos utilizados a lo largo del presente estudio, para facilitar la 
comprensión del texto. 
 
 LIOFILIZACIÓN.- Proceso por el cual se congela un producto a 
temperaturas entre -15 y-25 °C para luego pasar por la cámara de 
liofilizado la que por cambio de temperatura al vacío transforma el agua 
congelada en vapor, saltando el estado liquido; lo que permite un proceso 
de conservación de alimentos ideal. (DICTIONARY, 2009) 
 FD.- Acrónimo que por sus siglas en ingles, Freezen Dry, hace referencia 
a procesos de liofilizado, abreviatura usada y conocida en el rubro. 
 DESHIDRATACIÓN.- proceso de retirar el liquido de un cuerpo. (THE 
FREE DICTIONARY, 2005) 
 AD.- Acrónimo que pos sus siglas en ingles, Air Dried, hace referencia de 
productos bajo el proceso de deshidratado, abreviatura usada y conocida 
en el rubro. 
 CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS.- Refiere a características que 
son percibidles por los sentidos como olor, color, textura y sabor. 
 PORCENTAJE DE SÓLIDOS TOTALES.- Se dice de todo cuerpo no 
deseado en un producto, se consideran como contaminantes u sobrantes. 
 BATCH.- Para este caso son 100 kg de producto liofilizado  
 PALJ.- Procesadora Agroindustrial la Joya 
 FACTOR DE  CONVERSIÓN LIOFILIZADO.- hace referencia a la cantidad 
en kilos requerida para obtener un kilo de producto bajo el proceso de 
liofilización, este varía según la materia prima y las condiciones de la 
empresa. 
 




 PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.- Se entiende por esta la relación 
entre lo requerido, la capacidad y los tiempos para la producción. 
(GRANDES PYMES, 2011) 
 PLANEACIÓN AGREGADA DE LA PRODUCCIÓN.- Es la variante del 
proceso de planificar que toma la determinación del capital humano, la 
capacidad externa, los niveles de stock y la cuantía de producción, 
buscando saciar lo requerido en el mediano plazo.(GESTIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN, 2013) 
 PLAN MAESTRO DE LA PRODUCCIÓN.- Es la planificación del proceso 
productivo a futuro del producto final deseado en un horizonte de corto 
plazo. (GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN, 2013) 
 LEAD TIME.- Es la medición de un tiempo el cual puede ser de 
producción, de abastecimiento u otro, que engloba desde un punto de 
inicio hasta el final de un proceso. (INGENIEROS, 2014) 
 TASK  TIME.- El ritmo al que debe producirse un producto para lograr 
cumplir con el requerimiento de la demanda. (INGENIEROS, ¿QUE ES EL 
TASK TIME?, 2014) 
 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.- Refiere al cumplimiento o no de las 











3. CAPITULO III PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
 
En este capítulo se presenta los métodos, procedimientos e instrumentos usados 
tanto para la investigación  como  para la propuesta  a desarrollar. 
 
3.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
3.1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El tipo de diseño de la presente investigación es del tipo no 
experimental, ya que no se altera ninguna variable en tiempo real. 
 
3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El presente estudio tiene una investigación de tipo descriptiva y 
explicativa. 
 
 Es descriptiva, porque describe la situación presente en la 
planificación de la producción de la línea de liofilización de perejil 
en la empresa en estudio. 
 Es explicativa, ya que explica los causales identificados y las 
propuestas planteadas que permitirán mitigar la problemática. 
 
3.1.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Esta  investigación por el tipo de información que contiene es 
cuantitativo    (cantidades, ratios, capacidades) 
 
Esta  investigación por el tipo de reflexión es analítica   pues se busca 
identificar las causas que originan el problema actual y posteriormente 





3.1.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Esta  investigación por el tipo de técnica utilizada este en el grupo de 
observación natural y mecánica  (natural por la lo que se observó en las 
líneas  y mecánica por el estudio de tiempos realizado) 
  
3.1.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Es necesario conocer el proceso actual de planificación de la empresa, 
adicional a que se conoce que trabajan con un MRP, se realizará un 
análisis interno, para evaluar los procesos actuales en ámbito de 
planificación y de producción. 
 
Fuentes primarias.- esta documentación obtenida son los formatos 
usados como control de la producción en cada área, este levantamiento 
de data permitirá evaluar el actual método de planificación en la 
empresa. 
 
Fuentes secundarias.- es información ya trabajada por terceros y que 
se tomará como consulta. 
 
Para la realización del presente trabajo de investigación se tiene los 
siguientes pasos: 
 Realizar un análisis situacional que permita determinar las falencias 
del proceso actual de planificación, con el objeto de identificar los 
causales raíz. 
 Determinar el área y/o línea que requiere ser mejorada y que por 
efecto cascada traerá mejora en otras, esta dependerá de la 
rentabilidad y demanda. 
 Establecer las propuestas que permitan mitigar la problemática 
identificada por medio de herramientas ingenieriles que mejoren el 
proceso de planificar la producción en la empresa en estudio. 
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 Comparar la propuesta planteada y sus beneficios (cualitativos y 
cuantitativos) con el proceso actual. 
 
Dentro de los instrumentos de investigación está el estudio de tiempos, 
que a continuación se detallará su uso. 
 
3.1.6. PLAN MUESTRAL 
 
A. POBLACIÓN OBJETIVA 
 Se tomara  tiempos de las máquinas (kg/hr)  y del  personal 
obrero (kg/hr)  de las 3 áreas de la parte productiva ya 
mencionada, preparación, procesos y selección. 
 
B. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 
Para determinar el número de  muestras que se debe tomar de 
cada línea se utilizara la estadista 
La fórmula de cálculo de número de observaciones con el apoyo 
de la tabla de la t de students. 
  
Dónde: 
N=tamaño  de la muestra 
T=depende de a y n-1 
S=desviación estándar 
K=precisión 
X= valor medio de las observaciones 
 
C. PROCEDIMIENTO DE MUESTRAS  
La toma de tiempos se realizó durante aproximadamente 5-6 
meses, 6 días a la semana durante 1 turno de trabajo de 8 horas, 
se hizo seguimiento a todas  las máquinas de toda el área de 
producción. 
Preliminarmente se realizaron 30 toma de tiempos para cada uno 
de los grupos de máquina Se hicieron 30 tomas usando como 
35 
 
referencia el método estadístico de la “t” de student cuya  
distribución indica que la aproximación es buena, si  r ≥ 30. Como 
se sabe este método estadístico se usa para determinar si hay 
una diferencia significativa entre las medias de dos o más grupos, 
es decir que se utiliza cuando se trabaja con dos o más  medias. 
(Córdova, 2003) 
 
Luego de hacer las 30 tomas iniciales según la “t” de student para 
alcanzar una aproximación buena, se aplicó una fórmula  
estadística para el cálculo del número requerido de ciclos u 
observaciones  para cada grupo y se obtuvo que adicionalmente 
se deberían hacer 15,16 y 15 observaciones más respectivamente 
para validar los datos previos obtenidos. La fórmula a usar va 
como sigue:  
  
Donde: 
N=tamaño  de la muestra 
T=depende de a y n-1 
S=desviación estándar 
K=precisión 
X= valor medio de las observaciones 
 
Toda la información recopilada en el estudio de tiempos se ha agrupado 
en un cuadro en el cual se han colocado los datos más relevantes para 
esta investigación 
 
3.2. ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA  LA PROPUESTA DE MEJORA 
 
3.2.1. MÉTODOS  Y/O  TÉCNICAS DE INGENIERÍA A APLICARSE 
 Estudio de tiempos para la actualización de ratios  de producción  
 Proyección de la demanda en base a la data actual  dando como 
resultado el cálculo de  la demanda para el producto.  
 Cálculo de  la capacidad productiva. 
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 Elaboración del  programa a detalle en forma mensual con su 
respectiva  proyección de despachos. 
 Estandarización de tiempos, rendimientos. 
 Aplicación de técnicas de Lean Manufacturing con el objeto de 
reducir y/o eliminar desperdicios del proceso. 
 
3.2.2. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS, PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y 
EVALUACIÓN 
 
Además del estudio de tiempos que se realizará a fin de determinar las 
principales causas que ocasionan los retrasos en las entregas de los 
despachos de  perejil FD  se utilizarán otras herramientas como el 
Diagrama de Flujo de Procesos, Mapa de Procesos, Diagrama de 
recorrido del producto etc., que son herramientas gráficas que 
ayudarán a entender la planta y sus procesos, así como a identificar 
tiempos muertos y sus principales causas para poder atacar los mismos 





4. CAPITULO IV  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  
 
En este capítulo se presenta el   actual proceso de  planificación  de la producción 
para  luego identificar los problemas presentes, se hace  una evaluación de la 
planificación  mediante   un análisis de las fechas  y cantidades entregadas todo ello 
para  realizar un  análisis de la gestión de  la producción que se verá  reflejado en el   
diagnóstico del sistema  actual. 
 
4.1. PLAN ESTRATÉGICO  
 
La empresa actualmente no tiene un plan estratégico documentado, es por ello 
que  se describirá  lo que actualmente  hace, que es el equivalente a  un plan 
estratégico, y los objetivos  con el análisis realizado se muestra a continuación. 
 
4.1.1. POLÍTICA 
Es su política alcanzar y mantener un elevado estándar de calidad y 
producción que vaya de la mano de la  conservación y protección del 
ambiente en el desarrollo de nuestras actividades de producción 
Agroindustrial, asegurando el mejoramiento continuo de nuestros 




Los objetivos estratégicos de  la organización son los que a 
continuación se detalla: 
 
OBJETIVOS DE  CERTIFICACIÓN  
 Obtener certificaciones internacionales y nacionales en el rublo 
alimentario, agroindustrial y de exportación en el plazo de 3 años. 
 Pertenecer en el 2017 al grupo de empresas exportadoras que 




OBJETIVOS DE  PRODUCCIÓN 
 Ampliar la capacidad de la línea de liofilizado en un 25% 
 Mejorar la eficiencia y productividad en 5% de las líneas de  
producción de la empresa abarca desde el área   de preparación, 
procesos y selección  
 Expandir el  mercado, introduciéndonos  en el mercado asiático con 
frutas liofilizadas. 
 
OBJETIVOS DE  CALIDAD  
 Mejorar la atención de los clientes, reduciendo los tiempos de 
espera al lead time  más optimo 
 Reducir  el número de reclamos en 25% de  los diversos clientes en 
comparación del año anterior. 
 
OBJETIVOS DE CAPITAL HUMANO 
 Reducir el alto porcentaje de rotación del personal actualmente 
50%  reducir  al 10% 
 
4.1.3. ESTRATEGIAS 
Para  cada objetivo  planteado se  propone  unas estrategias para llegar 
al resultado deseado. 
 
ESTRATEGIAS DE  CERTIFICACIÓN  
 Mantener los sistemas de calidad de producción y  agricultura con 
proveedores, formar comités de calidad que reciban capacitaciones en 
cuanto auditorias de las diversas certificaciones. 
 Recibir capacitación  de BASC y formar un comité por la parte de 
producción y comercio. 
 
ESTRATEGIAS DE  PRODUCCIÓN 
 Conseguir préstamos bancarios para la ampliación de la capacidad 




 Establecer sistemas de gestión basados  en producción esbelta 
libre de desperdicios.  
 Contactar  con clientes asiáticos  mediante  el área de comercio, 
envío de muestras de  productos  liofilizados. 
 
OBJETIVOS DE  CALIDAD  
 Establecer lead  time para cada lote de despacho  y  estandarizar 
rendimientos mediantes un análisis operativo 
 Tener un Schedule de despachos  para desde allí desglosar  los 
embarques y no apresurar líneas  
 
OBJETIVOS DE CAPITAL HUMANO 
 Dar facilidades para   mantener el talento humano, refrigerios,  
lavado de  uniformes, establecer  lactarios. 
 
4.2. CUMPLIMIENTO DE  OBJETIVOS ESTRATÉGICO 
 
La empresa actualmente no tiene un plan estratégico por ello  es que el  
cumplimiento es parcial, al no estar establecidas como metas a lograr en el 
mediano plazo, pero si se tiene  las nociones generales para  alcanzar estas 
estrategias. 
 
4.3. EVALUACIÓN DE  LOS PROCESOS INVOLUCRADOS 
 
Paso previo es necesario realizar la descripción del proceso de planificar la 
producción, lo que permitirá apreciar la magnitud de la misma y luego se hace 
un análisis detallado. 
 
Para  realizar  el análisis a detalle se toma la data de los dos últimos semestres, 







4.3.1.  DESCRIPCIÓN  GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN 
 
A continuación se presenta el esquema del proceso de planificación de 
la producción, el mismo que abarca a mediano plazo. 
 
GRAFICO 4.1 PLANIFICACIÓN DE LA  PRODUCCIÓN 
 
FUENTE: LA EMPRESA / ELABORACIÓN PROPIA 
 
La investigación se enfoca en el  plan operativo  a mediano plazo,  a 
continuación se hace una breve descripción de este, para luego hacer 
el detalle respectivo. 
 
4.3.2. PLAN  OPERATIVO DE LA PRODUCCIÓN - MEDIANO PLAZO 
El presente estudio de investigación se centra en el proceso de 
planificación de la producción en un horizonte de mediano plazo, a 




 PEDIDO ANUAL: El área comercial informa con seis meses de 
antelación el cronograma que contiene los pedidos realizados por 
los clientes. 
 PROGRAMA ANUAL.- La gerencia de producción genera un 
cronograma anual en el que se determina el cumplimiento o no de 
fechas y cantidades requeridas. 
 PROGRAMA MENSUAL.- La gerencia de producción (planta) junto 
con la jefatura del área preparan el programa mensual (partido en 
dos quincenas), para ejecutar los despachos consentidos en el 
mes. 
 COORDINACIÓN DIARIA.- Se trata del plan de acción a corto 
plazo, el cual se realiza en cada área pero se basa en el programa 
que gerencia de planta brinda. 
 
A continuación se presenta un esquema que simplifica el entendimiento 
de la planificación: 
 
GRAFICO 4.2 DIAGRAMA DE PLANIFICACIÓN  




4.3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN USANDO 
MRP 
 
Actualmente no se tiene un procedimiento documentado, pero para 
poder explicar cómo funciona la planificación actual se esquematizará 
el proceso usado en el día a día, para el mismo se tomará los datos de 
la proyección de Junio 2016. 
Adicional a ello se indica que  como ya se eligió el producto a  analizar 
toda las descripciones serán en base a  este producto (perejil 
liofilizado).       
  
GRAFICO 4.3 PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCION 
   FUENTE: LA EMPRESA /ELABORACIÓN PROPIA  
 
En base al esquema del método actual de planificación, se determina 
que se tienen tres fuentes que otorgan data que permite alimentar el 
MPR, comercialización entrega los pedidos de requerimiento anual, el 
área de selección brinda el stock con el que cuenta y finalmente el área 
campo otorga el valor disponible de materia prima; en base a dicha 
información se procesa el programa anual el mismo que es transmitido 
a selección, campo y preparación, el programa que se obtiene puede 




Luego de ver en términos generales el proceso, a continuación se 
presenta el detalle del mismo, donde se plasma mayor detalle respecto 
al MRP, resaltando la importancia de la información necesaria y el 
detalle de esta. 
 
A. COMUNICACIÓN DEL PEDIDO ANUAL POR PARTE DE 
COMERCIAL A  GERENCIA.- 
 
El área comercial es la que tiene contacto directo con los clientes, 
esta toma nota de los pedidos requeridos e informa a la gerencia 
general y de planta respecto al requerimiento anual de un cliente, 
con el objeto que este ultimo pueda confirmar fecha de entrega, 
lotes parciales, cantidades u otros datos referidos al cumplimiento o 
no del pedido. 
El producto a analizar en el presente estudio es el perejil liofilizado, 
para este se tienen tres presentaciones que son: 
 
 SKU 13510.- El producto con mayor demanda, Perejil FD, en 
presentaciones de cajas de ocho kilos, cuenta con 
microbiología media. 
 SKU 13530.- Producto de demanda media, Perejil FD, en 
presentaciones de cajas de ocho kilos, cuenta con 
microbiología exigente. 
 SKU 13620.- Producto de demanda menor, Perejil FD en 
presentaciones de cajas de cuatro kilos, cuenta con 
microbiología altamente exigente. 
 
En base a ello y tomando información de los años 2015 y 2016 para 
liofilización de perejil, se presentan los siguientes cuadros con los 
números de pedidos: 
 
CUADRO 4.1: PEDIDOS DE LIOFILIZADO DE PEREJÍL AÑO 2016 
FUENTE: COMERCIALIZACIÓN DE PALJ  
*Nota El cuadro  muestra  los pedidos que se han hecho para este año 2016, en cada presentación  para  el 
perejil FD. 
 
CUADRO 4.2: PEDIDOS DE LIOFILIZADO DE PEREJÍL AÑO 2015  
FUENTE: COMERCIALIZACIÓN DE PALJ 
*Nota El cuadro  muestra  los pedidos que se han hecho para este año 2015, en cada presentación  para  el 
perejil FD. 
En base  a los  cuadros anteriores  se tiene la referencia  de que el pedido de perejil FD está aumentando y que las 
diversas presentaciones siempre están presentes, se aclara  que para producción todo se produce  con alta 
exigencia microbiología. 
Product $/kg FOB ENER FEBR MARZ ABR MAY JUN JUL AGOST SEPT OCT NOV
Parsley, fd $17.80 8.00 kg 3,456.00 kg 256.00 kg
Parsley, fd $18.70 8.00 kg 6,656.00 kg 6,912.00 kg 6,912.00 kg 6,912.00 kg 6,912.00 kg 10,368.00 kg 6,912.00 kg 10,368.00 kg 6,912.00 kg 6,192.00 kg
Parsley, fd $23.10 8.00 kg 3,456.00 kg 3,456.00 kg 3,456.00 kg 3,456.00 kg 3,456.00 kg
Parsley, fd $22.00 4.00 kg 328.00 kg
Parsley, fd $23.10 4.00 kg 32.00 kg 360.00 kg 360.00 kg
6,912.00 kg 7,272.00 kg 6,912.00 kg 10,368.00 kg 6,912.00 kg 10,728.00 kg 10,368.00 kg 10,368.00 kg 10,368.00 kg 7,272.00 kg 9,648.00 kg 10,416.00 kgSUBTOTAL
$/kg FOB Crt Wgt ENER FEBR MARZ ABR MAY JUN JUL AGOST SEPT OCT NOV
18.70$   8.00 kg 10,368.00 kg 10,368.00 kg 10,368.00 kg 10,368.00 kg 10,368.00 kg 6,912.00 kg 10,368.00 kg 10,368.00 kg 10,368.00 kg 6,912.00 kg 10,368.00 kg 10,368.00 kg
23.10$   8.00 kg 3,456.00 kg 3,456.00 kg 3,456.00 kg
23.10$   4.00 kg 300.00 kg 300.00 kg 300.00 kg
10,668.00 kg 13,824.00 kg 10,368.00 kg 10,368.00 kg 14,124.00 kg 6,912.00 kg 10,368.00 kg 10,668.00 kg 13,824.00 kg 6,912.00 kg 10,368.00 kg 10,668.00 kgSUBTOTAL
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B. DISPONIBILIDAD  REAL DE MATERIA PRIMA SOLICITADO 
POR GERENCIA DE PLANTA A CAMPO 
 
El área de campo cuenta con la información real de la 
disponibilidad de materia prima, es por ello que la gerencia de 
planta solicita conocer las toneladas disponibles para los siguientes 
nueve meses a cierre de año, dicha información puede variar y 
debe ser actualizada para elaborar el programa de producción 
mensual. 
 
Dicho informe, entregado por campo, es utilizado para la línea de 
deshidratado y liofilización, en paralelo, por lo que se enfatiza la 
importancia de su actualización continua. 
 
Líneas abajo se plasma la información de julio del 2015 hasta junio 
del 2016 referente a la disponibilidad de materia prima. 
 
CUADRO 4.3: DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA (TON) 




























CRESPO 170 180 140 90 181 125 158 166 243 290 196 165 
PORO 55 160 96 150 200 165 225 175 318 235 185 107 
ALBAHACA 49 60 93 156 229 270 215 170 115 30 0 23 
CEBOLLA 
CHINA 42 90 106 77 87 75 55 52 50 0 145 33 
ORÉGANO 0 28 13 15 0 4 20 20 0 20 15 31 
DILL 6.5 2 18 15 15 30 30 0 0 0 0 12 
TOMILLO 18 0 0 0 0 8 8 16 27 0 23 0 
APIO 30 0 30 0 0 90 45 45 45 0 80 25 
PIMIENTO 0 0 0 20 10 0 0 20 10 0 0 0 
JALAPEÑ
O   0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 35 0 
CILANDR
O   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 371 520 496 523 722 767 756 664 808 598 679 396 
 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE CAMPO 
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*Nota El cuadro  muestra  la cantidad de materia prima que de  los cual los 3 
primeros meses son disponibilidad física y los siguientes meses disponibilidad 
proyectada.  
 
El cuadro descrito expresa las cantidades en toneladas, para el 
planeamiento anual se toma el desglose de por mes, y para el plan 
mensual se toma el desglose por semana. 
 
En el ANEXO 16 se presenta las particularidades del perejil en 
campo, para mayor entendimiento de la búsqueda de cumplir con 
las entregas de pedido. 
 
C. SOLICITUD DEL STOCK DE CIERRE MENSUAL DE GERENCIA 
A SELECCIÓN. 
 
Dicha solicitud se realiza de manera mensual con el objeto de 
conocer la condición del mismo, la que presenta las siguientes 
variantes.- seleccionado, encajado y sin seleccionar. 
 
Se proyecta el vegetal en proceso como perejil encajado esto se 
hace multiplicando las cantidades existentes en  base al    
rendimiento que fluctúa alrededor de 97.5 y 98.0%,  el porcentaje 
de rendimiento se debe principalmente a la propia merca que se 
genera en las maquinas como son los detectores de rayos X, de 
metales y zaranda, así como la mesa de seleccionamiento. 
 
A continuación se plasma el reporte del mes de junio 2016 de 
liofilizados, en el mismo se aprecia que se tienen tres variantes: 
 
 Sin seleccionar.- Cuenta con un rendimiento de 99%, ya que 
el vegetal liofilizado ha sido zarandeado. 
 Seleccionado.- Cuenta con un rendimiento  98.5%, como 
consecuencia del proceso de las mesas de seleccionado.  
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Posterior al seleccionado, el producto debe pasar por los 
detectores tanto de rayos X como de metales, donde llega a 
un 98% el rendimiento. 
 Producto encajado.- para ser considerado encajado, este 
debió pasar la prueba de pesticidas, luego de ello se 
encuentra disponible para despachos, quedando pendiente 
únicamente el etiquetado. 
 
CUADRO 4.4: STOCK DE LIOFILIZADO – JUNIO 2016 
 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE SELECCIONADO DE FD 
 
*Nota El cuadro  muestra  la cantidad de perejil que hay seleccionado, sin 
seleccionar,  con presencia de pesticidas y los subproducto, se envía toda esta 
información  para evaluar la cantidad despachable. 
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Como se aprecia en el cuadro líneas arriba se cuenta con 10,116.8 
kilos de producto liofilizado, sin embargo solo se considera stock 
utilizable 5,385.8 kilos, debido que a que la diferencia (tres 
toneladas aproximadamente) se encuentran en calidad de 
observados debido a contener residuos de pesticidas que escapan 
a la normativa y es considerado no apto por el área de control de 
calidad, es por estos motivos que  en este mes el 50% del perejil 
FD no es despachable Para  planificación solo se considera  lo que 
está libre de  pesticidas, no está observado por calidad y  no es 
considerado subproducto. 
 
D. ELABORAR EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 
 
La gerencia en planta considera tres variables; materia prima 
disponible, stocks de  producto terminado y programa de ventas. 





CUADRO 4.5: PROGRAMA  MRP DE LA LÍNEA 
FD
 
FUENTE: GERENCIA DE PLANTA 
 
*Nota El cuadro  muestra la proyección desde el junio del 2016 hasta  enero del 
2017, se considera MP (materia prima),  SALDO (stock de FD) y VENTA es el pedido 
que solicito el cliente. 
 
 
Es importante detallar los ítems que se encuentran en el MRP, para 
posteriormente analizar el liofilizado de perejil, también se aclara 
que la unidad de medida en la programación es en toneladas. 
 
 MP.- Abreviatura de materia prima, indica la cantidad  que se 
va a consumir en esta línea la cual es de 145 toneladas, dato 




 BATCH.- Se considera al número de lotes que se obtienen del 




Donde CONSUMO/ BATCH será determinado por la empresa e 
indica el total de materia prima requerida para la producción de 
un batch. 
Para el caso de liofilizado de perejil, se conoce que se  requiere 
1,400.00 kilos de materia prima, data que se rectificará en el 
desarrollo del próximo capítulo del presente estudio. 
 
 FD.- Línea de liofilizado (FD), indica la cantidad de kilos 
obtenidos por batch de liofilización, es la cantidad de producto 
resultante del liofilizado por cada batch producido y el 
rendimiento deseado por selección. Donde PESO/BATCH está 




Para el caso de liofilizado de perejil, se conoce que peso/batch 
es de cien kilos (sin considerar la velocidad de 
seleccionamiento), data que se rectificará en el desarrollo del 
próximo capítulo del presente estudio. 
 
 VENTA.- Dato proveniente del área comercial, donde se indica 
la cantidad de producto liofilizado a despachar en forma 
mensual. 
 
 SALDO.- Se le denomina al producto restante luego de realizar 
el despacho correspondiente, y que permanecerá en stock. 
 
N° BATCH = CONSUMO DE MATERIA PRIMA/ (CONSUMO/BATCH) 





Se debe considerar el stock actual en almacén junto con la 
cantidad de la nueva producción y a la suma de ambos se le 
resta la cantidad de producto despachado. 
 
RESUMEN DE LA CAPACIDAD.- Luego de aplicar las formulas 
mencionadas se obtienen los siguientes resultados, datos que se 
desarrollaran en el próximo capítulo del presente estudio de 
investigación. 
 
 MP FD (TON) este es el  ingreso de materia prima cada mes y  
abarca un consumo que va desde 247  toneladas hasta  290 
toneladas 
 PRODUCCIÓN FD (TON) MENSUAL tiene un rango de: 15.4 
ton hasta  16.3 ton de  todos los productos liofilizados, de las 
cuales se sabe que el 50-60% esta designado al perejil FD. 
 BATCH/ DIA se conoce que su rango oscila entre 6.00 y  6.07  
batch.  
En  base   a lo anterior  se calcularía  
 BATCH/ MES se determina que cuenta con margen de 150 a  
180 batch. Esta información en  base  a : 
25 días laborados*6 batch=150 batch y 30 días *6 batch=180 
batch 
 
Interpretando la información obtenida en el cuadro resumen de 
producción se concluye que será posible cumplir satisfactoriamente 
con todos los pedidos, incluyo cerrando con stocks a favor, así 
mismo muestra que se producirá 16.2 toneladas en la línea de 
liofilización y se logrará procesar 169 batch en dicho mes. 
 
 
SALDO FINAL = SALDO INICIAL+ PRODUCCIÓN FD – CANT. DESPACHADA 
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E. RESULTADO DEL USO DEL MPR ACTUAL 
 
Se precisa que el MRP actual proporciona la cantidad de materia 
prima (aprovisionamiento) para producir lo requerido así como el 
programa de producción (cuantos batch, en que  meses se van a 
producir), y  la respuesta al cliente acerca del pedido (se acepta se 
retrasa o se rechaza). 
 
El MRP arroja la cantidad de materia prima requerida, a 
continuación se plasma el resumen del mismo. 
 
CUADRO 4.6: RESUMEN DE CONSUMO DE MATERIA 
PRIMA
 
  FUENTE: GERENCIA DE PLANTA 
*Nota El cuadro  muestra la cantidad de  materia prima que se dispone (disponible)  
y la cantidad de  material que se usara (consumo) tanto para ambas líneas AD y FD   
 
El presente  cuadro es proporcionado por la gerencia de planta a la 
jefatura de campo con el objeto que en base a la información se 
tome la mejor decisión para cumplir con el requerimiento, para 





Dicho cuadro es primordial para que en campo se tomen las 
decisiones propicias, las cuales pueden variar en cantidad de 
siembra y/o cosecha, coordinando tiempos que permitan cumplir 
con los requerimientos y evitar desperdicios de tierra y producto, 
por ello la importancia de contar con el MRP actualizado y 
confiable. 
 
F. ENVIO DEL PROGRAMA ANUAL Y MENSUAL DE 
PRODUCCIÓN DE PLANTA A PROCESOS. 
 
A fin de lograr que cada área (procesos, campo, selección, 
preparación) realicen su planificación semanal y mensual de 
manera óptima, la gerencia de plata debe proporcionar a dichas 
áreas la programación mensual y anual actualizada. Así mismo 
además de entregar dicha información deberá reunirse con la 
jefatura de preparación a fin de realizar el programa quincenal. 
 
G. ENVIO DE INFORMACIÓN FINAL DE GERENCIA DE PLANTA A 
COMERCIAL 
 
La importancia de este proceso informativo radica en la preparación 
de buques de exportación del pedido de los clientes, lo que se logra 
con el bosquejo quincenal de planta. Para el mes de junio 2016 
(mes analizado como ejemplo) planta comunicó a comercial que no 
se tenían retrasos y los pedidos de liofilizado se cumplirían en 
cantidad y fecha según lo requerido, pudiendo brindar fechas de 




4.4. IDENTIFICACIÓN DE  LOS PROBLEMAS Y SUS CAUSAS   
 
4.4.1. ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS POR PROCESO DE  
PLANIFICACIÓN 
 
Una  vez que se  ha explicado cómo se lleva  a cabo el proceso de  
planificación de  la  producción  y se ha identificado que este proceso 
presenta falencias reflejados en  los incumplimientos en cantidades y 
fechas, es necesario hacer un análisis de cada  una de las actividades 
de esta planificación, para identificar y describir los problemas que 
hacen que no se cumpla con las fechas y cantidades requeridas por el 
cliente, para posteriormente reducir o anular estos problemas. 
 
4.4.2. FALENCIAS  EN LA GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA  
PRODUCCIÓN 
 
La gestión de  la producción es  la planificación, programación y control 
de  la producción,  una  vez que se  ha identificado  los problemas  en 
cada uno de ellos  , procedemos  a  realizar   la descripción  de  las  
falencias encontradas para finalmente emitir un diagnóstico acerca de  
la gestión. 
 
4.4.3. FALENCIAS EN LA PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN 
En base al cuadro 4.7. se han obtenido los siguientes puntos débiles, lo 
que serán clasificados acorde a su actividad en: 
 
A. ELABORANDO EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 
1. El problema parte de que la información usada en cuanto a 
ratios productivos  no se encuentra estandarizada ni actualizada. 
 Consumo de MP por batch.- dicho dato es constante en 
planificación, sin embargo en el proceso productivo varia 
como consecuencia de falta de control de mermas durante el 
procedimiento, lo cual puede deberse a deficiencias en 
55 
 
campo (vegetal con exceso de residuos) o por un deficiente 
control en la separación de tallos. 
 Peso por batch.- No se cuenta con estándares del mismo, se 
conoce que este difiere según la estacionalidad del vegetal y 
las condiciones en planta, lo que conlleva  a mermas 
considerables como consecuencia del descarte de 
mercadería para evitar observaciones por parte de control 
de calidad. 
 Rendimiento de selección.- dicho dato se arrastra desde la 
empresa previa a la actual, así mismo los rendimientos en 
mención oscilan según el tipo de preparación y la calidad del 
mismo. 
Debido al crecimiento explosivo de la empresa no se manejo 
a la par los aspectos ingenieriles y de gestión. 
 
2. La mano de obra varia por aspectos externos, sin embargo este 
punto no se considera pese a que la planta es semiautomática y 
requiere de personal calificado para evitar variaciones en la 
productividad. 
3. No se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo, por 
lo que solo se consideran las horas del correctivo, las cuales se 
estima que juntas no deben pasar de 24 horas. 
4. Se cuenta que variedad de presentaciones, según corte, línea de 
producción y otros, sin embargo el programa actual considera 
productos básicos (en general). 
5. Como consecuencia del punto anterior, se presenta problema en 
la capacidad de planta, ya que solo se tienen en cuenta a los 
productos principales y no los de menor rotación pero que 
también ocupan capacidad en la planta. 
6. Se mencionó que las muestras pre-embarque son de vitan 







B. COMUNICANDO EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 
 
1. La información del programa mensual no se transfiere en el 
tiempo deseado a selección, por lo que esta última no programa 
correctamente su línea operativa, dicha información suele llegar 
solo a preparación y planta. 
2. Ocurre que el programa mensual no está actualizado y/o está 
incompleto lo que genera que no sea posible que otras áreas 
desarrollen su plan de trabajo semana indicando fechas de 
recepción de lotes y entregas, para mitigar la problemática 
actualmente se coordina de manera diaria. 
3. Finalmente existe una falta de comunicación con los 
supervisores tanto de procesos como de preparación, ya que 
pese a que el programa no esté completo ni actualizado no les 
es entregado, dificultando su labor. 
 
C. PROGRAMANDO LA PRODUCCIÓN 
En cuanto al proceso de programar se presentan falencias como 
son: 
 
1. Se tienen diversos factores que son causales base de las 
falencias en la programación de la producción, como es rotación 
de personal, falta de personal, carencia de política de 
inventarios, exceso o falta de MP, mala comunicación entre los 
planificadores, entre otros, lo que se refleja en un programa de 
producción deficiente. 
2. Datos teóricos en cuanto a rendimientos, tiempos, capacidades 
y otros, lo que se refleja en hora extra por parte de la mano de 
obra a fin de cumplir con lo requerido, 
 
D. CONTROLANDO LA PRODUCCIÓN 




1. Se presenta un problema considerable, ya que no se tienen 
estandarizado el proceso productivo, por lo cual no se han 
determinado y establecido los costos por producto ni por 
despacho, como consecuencia no se conoce con precisión el 
margen de utilidad por pedido, estos se envían para cumplir con 
el cliente pero sin conocer a que costo se realizó. 
2. Falta de evaluación de desviaciones en costo por lote producido, 
se produce  y se cumple pero se desconoce a qué costo. 
 
Para mayor comprensión de los causales y falencias a continuación 
se plasma un cuadro indicando el proceso, problema y causa: 
 
CUADRO 4.7: PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN 










por la gerencia. 
 
 La información utilizada no se encuentra 
actualizada ni estandarizada, por lo que los 
ratios productivos no son reales.    
 
Consumo de materia prima por batch.- 
Los reportes  que se usan son de la anterior 
empresa pero igual el consumo vigente 
presenta variantes como consecuencia de 
la falta de control en las mermas de cada 
línea productiva, esto puede deberse a 
inconvenientes en campo (tallos en exceso) 
o por un deficiente control de la separadora 
de tallos, ya que no se tienen el estándar de 
kilos por batch. 
 
Peso por batch.- No se cuenta con 
estándares del mismo, se conoce que este 
difiere según la estacionalidad del vegetal y 
las condiciones en planta, lo que conlleva  a 
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mermas considerables como consecuencia 
del descarte de mercadería para evitar 
observaciones por parte de control de 
calidad. 
Rendimiento de selección.- dicho dato se 
arrastra desde la empresa previa a la 
actual, así mismo los rendimientos en 
mención oscilan según el tipo de 
preparación y la calidad del mismo. 
 
 La mano de obra varia por aspectos 
externos, sin embargo este punto no se 
considera pese a que la planta es 
semiautomática y requiere de personal 
calificado para evitar variaciones en la 
productividad. 
 No se cuenta con un programa de 
mantenimiento preventivo, por lo que solo 
se consideran las horas del correctivo, las 
cuales se estima que juntas no deben pasar 
de 24 horas. 
 Se cuenta que variedad de presentaciones, 
según corte, línea de producción y otros, sin 
embargo el programa actual considera 
productos básicos (en general). 
 Como consecuencia del punto anterior, se 
presenta problema en la capacidad de 
planta, ya que solo se tienen en cuenta a 
los productos principales y no los de menor 
rotación pero que también ocupan 
capacidad en la planta. 
 El programa no toma en cuenta las 
muestras pre-embarque que son de vitan 
importancia, sin embargo el programa 














Las áreas no 
hacen su  
planificación 
mensual    y 
comunican a sus 
supervisores del 
programa.  
 La información del programa mensual no se 
transfiere en el tiempo deseado a selección, 
por lo que esta última no programa 
correctamente su línea operativa, dicha 
información suele llegar solo a preparación 
y planta. 
 Ocurre que el programa mensual no está 
actualizado y/o está incompleto lo que 
genera que no sea posible que otras áreas 
desarrollen su plan de trabajo semana 
indicando fechas de recepción de lotes y 
entregas, para mitigar la problemática 
actualmente se coordina de manera diaria. 
 Finalmente existe una falta de comunicación 
con los supervisores tanto de procesos 
como de preparación, ya que pese a que el 
programa no esté completo ni actualizado 
no les es entregado, dificultando su labor. 




por  desarrollo 
erróneo de la 
operatividad 
(desperdicios). 
 Existen 8 tipos de desperdicios (lean) y en 
el presento proceso se han identificado los 
mismos,  lo que genera aplazamiento en los 
despachos. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
 
*Nota El cuadro anterior muestra el problema y las causas que se han identificado en 
cada proceso de ala planificación que afectan en los tiempos y cantidades entregadas 
de perejil liofilizado, en el marco de estudio. 
 
En base a la tabla  previa se determina  que el proceso de planificar la 
producción cuenta con variables tanto controlables como no 
controlables para  nuestra investigación, ya que esta tiene  un alcance 




A. Variables controlables 
Se refiere a aquellas donde se tiene la capacidad de realizar un 
cambio por encontrarse dentro del presente estudio y se ha 
podido identificar sus falencias, se limita al área de producción y 
áreas de relación directa como son preparación, proceso, 
selección. 
 
B. Variables no controlables 
Son las que no están en el alcance del presente estudio y que su 
incidencia en la fluctuación del proceso de planificar la producción 
esta ajeno. 
 
A continuación un cuadro resumen para mayor entendimiento de los 
dos tipos de variables y lograr identificar las variables controlables que 
son las que se trabajaran en el presente estudio. 
  




FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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*Nota El cuadro anterior muestra las variables que  se encuentran como causa de 
nuestro problema y las que son materia de análisis son las variables controlables 
 
Las mejoras  planteadas para el sistema de planificación van a incidir  
en  mejorar las variables controlables identificadas en el análisis de los 





5. CAPITULO V: PROPUESTA DE MEJORA 
 
En  el presente capítulo se va a desarrollar los puntos necesarios para lograr la  
propuesta que permita la mejora en la planificación, así como su evaluación y 
comparación respecto al sistema actual para demostrar  que  la mejora planteada tiene 
un impacto positivo. 
 
5.1. RECOPILACIÓN DE DATA DEL PROBLEMA  
 
Luego de conocer a detalle el proceso en estudio, se debe analizar el mismo 
para lograr identificar las falencias que presenta, y es por medio de la data 
histórica que muestra el número de despachos enviados en tiempo y cantidad 
correcta, por este dato el principal indicador de una planificación buena o no, 
para lo cual se aplican cuadros que permiten visualizar el comparativo de fecha 
y cantidad planificada contra las reales. 
 
5.1.1. ANÁLISIS DE CANTIDAD ENTREGADA 
 
A continuación se analizará las cantidades de perejil liofilizado tanto en 
planificación como en despachos efectuados, esto con la finalidad de 




CUADRO 5.1: CANTIDAD ENTREGADA  DE PEREJIL LIOFILIZADO (KG) EN EL 
2015 (jul-dic) y  2016 (Ener-jun) 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
*Nota El cuadro 2016   muestra que el pedido  hasta junio es de 49,104.0 kg (sumada 
todas las presentaciones)  y lo que se ha despachado junio  38,376 kg 
 El cuadro 2015   muestra el pedido desde julio a diciembre es de  52,920.0 kg (sumada 
todas las presentaciones)  y lo que se ha despacho hasta la fecha 43, 496 kg 
 
En base al  cuadro anterior  se tiene la referencia   que en el 2016 el 
porcentaje de incumplimiento es del 22% respecto al corte que se hace 
hasta el mes de Junio, pero es necesario evaluar  monetariamente 
cuanto significa este porcentaje  para la empresa. 
 
En base al  cuadro anterior  se tiene la referencia   que en el año  2015 
el porcentaje de incumplimiento es del 18%. Este  aumento se debe  a 
que el  pedido  tiene tendencia  a  incrementar. 
 
5.1.2. ANÁLISIS DE LA VALORIZACIÓN DE ENTREGAS  
En base a la data entregada por comercial respecto a la valoración de 
entregas de pedidos de julio 2015 a junio 2016 y considerando el mcu 





CUADRO 5.2 : VALORIZACIONES  DE PEDIDOS VS ENTREGAS 2015 $) (jul-dic)- 
2016 (ene-dic) 
PRODUCTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
% DE 
CUMPLIMIENTO
PEDIDO $20,736.0 $10,368.0 $21,816.0 $10,368.0 $10,368.0 $10,368.0 $158,760.0 82%
ENTREGA $18,096 $10,368 $10,368 $20,736 $0 $10,368 $130,488
VARIACIÓN $ -2,640. $. 0.00 $ -11,448. $10,368 $ -10,368. $. 0.00 $ -28,272.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
% DE 
CUMPLIMIENTO
$20,736 $21,816 $20,736 $31,104 $20,736 $32,184 $147,312 84%
$10,368 $20,736 $20,736 $10,368 $20,736 $41,472 $124,416.0
-$10,368.0 -$1,080.0 $0.0 -$20,736.0 $0.0 $9,288.0 -$22,896.0 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
*Nota El cuadro  muestra el pedido  valorizado que se tiene del 2016 hasta junio 147, 
312 $ (sumada todas las presentaciones)  y lo que se ha despachado hasta la fecha 
124,416 $. 
*Nota El cuadro  muestra el pedido  valorizado que se tiene del 2015  hasta Diciembre  
158, 760 $ (sumada todas las presentaciones)  y lo que se ha despacho hasta la fecha 
130,488 $ 
 




GRAFICO 5.3: VALORIZACIONES  DE PEDIDOS VS ENTREGAS 2015- 2016 ($) 
 
FUENTE: LA EMPRESA / ELABORACIÓN PROPIA 
 
Se observa en los gráficos previos que se presenta una anomalía en las 
entregas durante los doce meses evaluados, lo que demuestra a su vez 
que la empresa dejo de percibir ingresos por USD $22,896.00 durante 
el primer semestre 2016. 
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En el caso del segundo semestre 2015 el monto perdido asciende a 
USD $28,272.00, como problema cuantitativo, pero cabe resaltar que 
se tienen problemas cualitativos como es el descontento y la 
insatisfacción de los clientes. 
 
De igual forma en los cuadros previos se aprecia la tendencia de 
ejecutar los cumplimientos en kilos y valorización para el ´primer 
semestre 2016 es de 78%, notándose una mejora respecto al segundo 
semestre 2015 donde el dato asciende a 82%, lo que nos deja claro 
que si es posible mejorar y es una necesidad de la empresa debido al 
incremento de pedidos en el segundo semestre 2016. 
 
5.1.3. ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE ENTREGA – 2015 II - 2016 I 
Adicional al análisis de cantidades, es importante analizar los tiempos 
de entrega, cumplimiento de fechas y brecha entre lo pactado y lo 
realizado, a continuación se presenta el cuadro que permita visualizar y 
analizar lo mencionado, esto con el objeto de determinar la tendencia 
de ejecución  con el plan de producción. 
 
CUADRO 5.4: FECHAS DE ENTREGA 2016 
 




*Nota El cuadro  muestra el número de  lote que  se asigna, la fecha que se planifico 
enviar  y la fecha que en realidad s e envió, luego se calculó la desviación en días 
 
En base a la data del cuadro previo, se muestra el grafico para el primer 
semestre 2016.  
 
GRAFICO 4.6: VARIACIÓN DE FECHAS DE ENTREGA SEMESTRE I 2016 (DÍAS) 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
Se puede apreciar que para el segundo semestre 2016 se cuenta con 
un intervalo de tres a dieciséis días. 
 
De igual forma a lo desarrollado para el semestre inpar 2016, a 




CUADRO 5.5  FECHAS  DE ENTREGA 2015 
   
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
*Nota El cuadro  muestra el número de  lote que  se asigna, la fecha que se 
planifico enviar  y la fecha que en realidad s e envió, luego se calculó la 
desviación en días para el 2015 
 
De igual forma con la data 2015-II se realza el cuadro de tendencia 
para apreciar mejor la variación .     
 
GRAFICO 4.7: VARIACIÓN DE FECHAS DE ENTREGA SEMESTRE II 2015  (DÍAS) 
 




Se aprecia en el grafico que en semestre par 2015 el incumplimiento de 
fechas fue en asenso, con un intervalo general desde cinco hasta 
ochenta y ocho días. 
 
Finalmente evaluando ambos periodos queda claro la mejora de 2016-I 
respecto al 2015-II, ya que en este último se llego a diferencia de 
entregas de hasta 88 días, y en el más reciente el máximo fue de 16 
días. 
 
5.1.4. SECUELAS DE LAS DEFICIENCIAS EN  LA PLANIFICACIÓN 
 
A fin de evitar el incumplimiento de despachos, se toman acciones 
correctivas, que generan sobre costos, algunos de estos cuantificables 
como son las penalidades por parte de los clientes, notas de crédito e 
incluso el tareo de horas extras del personal, sin embargo también se 
tienen costos no cuantificables como es el daño a la imagen de la 
empresa para nuestros clientes e incluso proveedores.  A continuación 
se explica brevemente las consecuencias de las acciones correctivas 
ante la mala panificación y las deficiencias de la misma: 
  
A. USO EXCESIVO DE HORAS EXTRAS  
Como la producción es en secuencia, una vez que el producto 
está preparado, se procesa y finalmente se selecciona y  empaca  
para ser exportado, pero que sucede cuando no se planificó 
adecuadamente o se tienen retrasos  en la línea, el área afectada 
es selección, el cual trabaja 2 turnos y tiene días en el que 
selecciona productos que no le corresponde  solo para  no perder 
horas –hombre y cuando realmente están contra el tiempo, hacen 
uso de  horas extras  para  poder cumplir con el despacho.  
 
Se usa  para ello la información de  horas extras del primer 
semestre del 2016 (información limitada) 
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CUADRO 5.6: COSTO DE HORAS EXTRAS ($) 
  PREPARACIÓN 
 
PROCESOS S FD TOTAL 
ENERO 563.6 268.5 1,481.0 2,313.2 
FEBRERO 641.8 0.0 345.7 987.5 
MARZO 207.2 43.6 1,010.3 1,261.1 
ABRIL 812.8 105.8 852.9 1,771.5 
MAYO 430.3 155.2 1,020.7 1,606.2 
JUNIO 285.8 0.0 664.3 950.1 
TOTAL 2,941.5 573.1 5,374.9 8,889.5 
% de participación 33% 6% 60%   
FUENTE: ÁREA DE RR.HH. PALJ 
*Nota El cuadro anterior muestra el costo de horas extras para el 
2016  en cada área de  producción producto  de la mala planificación 
y/o falta  de capacidad. 
 
En base al  cuadro anterior  se tiene la referencia que el área que 
genera más altos costos llegando a USD $ 5,374.90 por exceso 
de horas extra  es selección, como  ya se menciono es por lo que 
el último proceso. 
 
B. PENALIDADES POR  RETRASOS 
El cliente FDF GmbH, estableció  para   el 2016,  que  si el 
contenedor tenía más de 1 semana de retraso en su envió, la 
empresa debería asumir  el 50% del  costo de envió, (esta 
condición solo aplica a perejil y albahaca, por ser productos de 
alta necesidad en el mercado). 
 
A continuación se  detalla  los costos de  este  semestre: 
 







 C 573 1,000.00 9 
 C 570 1,000.00 16 
 C 566 1,000.00 14 
TOTAL 3,000.00  





*Nota El cuadro anterior muestra el costo que se ha pagado  
hasta fecha  por el retraso que se ha tenido por incumplir en 
las fechas 
 
El monto de un envío es de USD $ 2,000.00aproximadamente, 
monto que el cliente no aceptar asumir en caso de retrasos y que 
la empresa tendría que responsabilizarse. 
 
C. CALIDAD DEL PRODUCTO 
 
A continuación se explica como la calidad del producto se ve 
afectado  por la premura, tanto en el área de  preparación, como 
en el área de  selección, que a continuación se detalla. Las 
características del perejil FD están en el ANEXO 12. 
 
MALA PREPARACIÓN  
Como se mencionó anteriormente el cliente envía las 
aprobaciones de las muestras, pre-embarque entre 14-16 días 
y suponiendo que la empresa cuenta con 70% del total de su 
pedido; pero es posible que esto no sea cierto lo que genera 
que las áreas involucradas se vean obligadas a trabajar al 
máximo de su capacidad. Aun no teniendo  el 70 %  acordado. 
 
En el proceso de preparación trabajan al máximo de su 
capacidad, usando plenamente los tres turnos, sin dejar tiempo 
para la realización de mantenimientos preventivos a los 
equipos de trabajo (cuchillas de cortadoras), lo cual  hace que 
en ocasiones el vegetal no sea correctamente cortado e incluso 
permitiendo el paso de tallos u otros que bajan aun más el 
rendimiento del siguiente proceso. 
 
Los problemas de una deficiente preparación se reflejan en 




CUADRO 5.8: COSTO ($) POR KILO SELECCIONADO 






FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
*Nota El cuadro anterior muestra el costo de horas de selección 
depende de si  el preparado ha sido bueno (516.4 $) o malo (710.0 $)  
 
Del cuadro anterior se observa que la diferencia entre una 
preparación correcta y una mala preparación   es de 0.20 $/ kg  
que en una base de 100 kg es de 200$. 
 
ERRORES EN SELECCIÓN 
Por  la premura del despacho muchas veces cometen  errores 
tales como; dejar  pasar impurezas de otras áreas (campo, 
preparación y procesos)  o incluso adicionando residuos de la 
zona de trabajo (restos de plásticos, pedazos de cinta, etc.), el 
problema de un mal proceso de selección se centra en que el 
cliente al momento de revisar su mercadería en destino se ve 
obligado a realizar un nuevo proceso de selección, y el costo 
de este es enviado por medio de una nota de crédito por el 
monto de la re-selección realizada en Europa; en el ANEXO 3 
se presenta el formato para dichos reclamos. 
 
Líneas abajo se presenta el resumen de los costos que asume  
la empresa mediante la nota de crédito que emite el cliente por 
re-selección en destino. 
costo ($)  
mano  / hr
kg 
seleccionad
o / hr-h costo ($)/ kg
costo ($)/ 
1000kg
1.14 2.2 0.52 516.4
1.14 2 0.57 568.0
1.14 1.8 0.63 631.1




CUADRO 5.9: COSTO DE RE SELECCIÓN 
 
FUENTE: ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN PALJ 
 
*Nota El cuadro anterior muestra el costo de horas de reelección 
que  se ha devuelto al cliente  hasta junio del 2016, costo elevado 
mano de obra europea.  
 
De la información anterior se observa el elevado costo que solicita 
el cliente por la re selección que efectúa, costo que después  se 
suma a nuestro sobrecoste total de 2,600.0 €. 
 
D. RELACIÓN CON PROVEEDORES  
 
Respecto a los incumplimientos en los despachos estos no solo 





CUADRO 5.10: CANTIDAD DE MATERIA PRIMA REQUERIDA CONTRA UTILIZADA 
(2015 II-2016 I) 
M.PRIMA PLANIFICADA VS INGRESO REAL  2015 M.PRIMA PLANIFICADA VS INGRESO REAL  2016
MES PLAN INGRESO REAL  DESVIACION MES PLAN INGRESO REAL  DESVIACION 
PEREJIL  (TON) PEREJIL  (TON) (TON) PEREJIL  (TON) PEREJIL  (TON) (TON)
JULIO 98 79 -19 ENERO 70 31 -39
AGOSTO 54 93 39 FEBRERO 70 75 5
SEPTIEMBRE 28 91 63 MARZO 90 83 -7
OCTUBRE 57 41 -16 ABRIL 90 109 19
NOVIEMBRE 37 26 -11 MAYO 90 144 54
DICIEMBRE 67 27 -40 JUNIO 145 99 -46
TOTAL 666 626 -40 TOTAL 555 541 -14  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
*Nota El cuadro anterior muestra la desviación de ingresos y requerimientos de 
material que  se hace al proveedor tanto para el 2015 y para el 2016. 
 
Se aprecia en los cuadros de 2015 par y 2016 impar que las 
diferencias son similares con un mínimo de -7 y -11 y un máximo 
de -46 y -40 toneladas de materia prima, lo que es una desviación 
considerable y respalda el malestar que tienen los proveedores a 
quienes se les programo cosecha y no se cumplió, esto deja claro 
que el sistema de planificación actual presenta problemas que 
repercuten incluso en terceros. 
 
5.1.5. COSTOS DE LAS FALENCIAS EN LA GESTIÓN DEL PROCESO DE  
PLANIFICACIÓN 
 
Se nota la necesidad de aglomerar e interpretar los costos generados 




CUADRO 5.11: COSTOS DE LA GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN 2016-II 
 
FUENTE: LA EMPRESA / ELABORACIÓN: PROPIA 
 
*Nota El cuadro anterior resume todos los costos que se incurre por no 
hacer una buena planificación tanto los que se pueden valorizar como los 
que no. 
 
En base al  cuadro anterior  se tiene la referencia   que en el costo 
de las falencias en planificación es considerable al tener la suma 
de  37,847.5$. 
Donde  el primer costo  es la pérdida de ingresos por no 
despachar a tiempo, en segundo lugar está el costo operativo de 
despachar a apresuradamente (horas extras). 
 
5.1.6. DESPERDICIOS IDENTIFICADOS DE LA OPERACIÓN  
Acorde a la cultura Lean, se plantean ocho tipos de desperdicios los 
que deben ser eliminados de todo proceso a fin de hacer más fluido un 
proceso, reducir tiempo y recursos implicados, a continuación se 
mencionan los desperdicios identificados como consecuencia de la 




CUADRO 5.12: DESPERDICIOS EN LAS OPERACIONES 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
*Nota El cuadro anterior muestra el desperdicio por área de producción  
 
Luego de haber identificado los desperdicios para cada área es 
más palpable la problemática presente, y se logra mencionar 
con claridad los problemas que impiden un flujo continuo del 
proceso de liofilizado, los desperdicios, sus propuestas de 
mitigación y costeo se verán más adelante. 
 
5.2. ANÁLISIS DE LA CAUSA RAÍZ  
En base a la información obtenida a lo largo del presente estudio de 
investigación a continuación se plantea un cuadro resumen de los aspectos   




CUADRO 5.13: ASPECTOS A  MEJORAR DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 
 
    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
Se puede concluir que el sistema actual de la empresa para la planificación 
es el MRP, pero el problema se genera porque la información que alimenta 
el MRP es teórica, desactualizada y/o presenta problemas, y como 
consecuencia la planificación que brinda es ineficiente, lo que se refleja en 
retrasos de entrega de pedidos, los que a su vez muchas veces son 
corregidos sobre la marcha incrementando el número de horas extras, 
mermas, productos de mala calidad como consecuencia de procesos 
apurados, y todo ello se refleja en el incremento de costos o pérdida de 
ingresos.  
 
Por lo que al mejorar el proceso de planificación de la producción se puede 





5.3. PLANTEAMIENTO DE MEJORAS 
 
Para  desarrollar cada mejora es necesario identificar cual es la metodología 
que se va a seguir  para  los problemas  identificados y valorizados.    
 
5.3.1. METODOLOGÍA  PARA DESARROLLAR LA PROPUESTA DE 
MEJORA 
 
En el siguiente esquema se representa la metodología a utilizar para 




GRAFICO 5.1: METODOLOGÍA PROPUESTA DE  
MEJORA
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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Como se observa en la metodología propuesta para mejorar el proceso en 
mención, se esquematiza lo realizado en los capítulos III y IV del presente 
estudio. 
 
A continuación se va a detallar las técnicas que se  van a usar para  las mejorar   
cada problema identificado. 
 
5.4. TÉCNICAS PARA LA  MEJORA EN LA PLANIFICACIÓN DE 
PRODUCCIÓN 
 
Del  capítulo anterior, capítulo IV   se  encontró las causas   para   el que  el  
programa de  producción no se cumpla,  determinando que existen    variables  
controlables  que siguiendo los pasos de nuestra metodología es necesario 




CUADRO 5.14: PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA PROBLEMATICA EN LA 
PLANIFICACIÓN  DE LA PRODUCCIÓN 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
Acorde con el cuadro previo se conocen las técnicas a usar para reducir o 
eliminar los problemas presentes en el proceso de planificación de producción 
de liofilización, es necesario que los datos que alimentan el MRP sean 
correctos, por lo que el primer paso de la propuesta será actualizar e identificar 
los datos necesarios, para lo cual es necesario realiza un estudio de tiempos y 
obtener ratios de producción. 
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Se  hizo un estudio de tiempos para identificar capacidades y  rendimientos de 
mano de obra y se hizo un diagrama de procesos para   identificar el flujo de 
producción. 
 
5.4.1. LEVANTAMIENTO DE LOS RATIOS DE PRODUCCIÓN EN BASE A 
ESTUDIO DE TIEMPOS 
 
Anteriormente se explicó el uso de ratios de producción para en MRP, a 
continuación se detallan brevemente los mismos: 
 Consumo de materia  prima por batch de liofilización (Consumo de 
materia prima en preparación)  
 Peso de producto FD/ batch (el rendimiento de producción en el 
área de procesos) 
 Kilogramos seleccionados por hora-hombre (velocidad de 
selección) 
 
A fin de determinar la medición de estos, se tomo data histórica de 
semestre par 2015 y el semestre impar 2016, la cual fue procesada 
como se muestra a continuación: 
 
A. CALCULO DE CONSUMO MATERIA PRIMA POR BATCH 
 
Usando la data mencionada, se considero el numero de batch 
generados y la MP de liofilización de perejil, el cuadro que sigue 




CUADRO 5.15: CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR BATCH 2015-2016 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
*Nota El cuadro muestra la cantidad de MP utilizada  para la producción de 1 batch de  
producción FD (100.0 kg)  Tanto para el 2016 como para el 2015 
 
 
El MRP actual de la empresa indica un consumo de 1,400.00 
kilos, sin embargo analizando la data histórica se determina que 
para el 2015-II el consumo fue de 1,539.00 kilos y que para el 
2016-I bajo a 1,479.00 kilos, lo que demuestra que en la realidad 
el consumo es mayor en 100 kilos aproximadamente por batch, a 
esto se le debe adicionar un margen de error para evitar 
problemas por algún evento ajeno, por lo que para el programa de 
producción propuesto se va a considerar la cantidad de 1,550.00 







CONSUMO DE MATERIA PRIMA / BATCH  = 1,550 KG/ 
BATCH 
MATERIA PRIMA  # DE  MP/BATCH MATERIA PRIMA  # DE  MP/BATCH
PESO NETO EN (KG) BATCH (KG) PESO NETO EN (KG) BATCH (KG)
JULIO* 78,762.4 46 1,712.23 ENERO 31,241.66 20 1,562.1
AGOSTO** 93,435.5 63 1,483.10 FEBRERO 75,058.40 47 1,597.0
SEPTIEMBRE 91,315.9 59 1,547.73 MARZO 82,576.40 60 1,376.3
OCTUBRE 40,671.2 30 1,355.71 ABRIL 109,429.60 77 1,421.2
NOVIEMBRE 26,119.3 17 1,536.43 MAYO 144,377.07 92 1,569.3
DICIEMBRE 26,763.0 17 1,574.30 JUNIO 98,639.99 70 1,409.1
TOTAL 357,067.2 232 1,539.08 TOTAL 541,323.12 366 1,479.0
* AMPLIACION DE LA  CAPACIDAD EN 30 %
MES




B. CALCULO DE  PRODUCCIÓN LIOFILIZADA POR BATCH 
Para este punto se tomo de la data histórica el monto en kilos por 
mes para producción de liofilizado y el número de batch en cada 
mes, la división nos permite obtener los kilos producidos en cada 
batch. 
 
CUADRO 5.16: PRODUCCIÓN FD / BATCH 2015-2016 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
*Nota El cuadro muestra cuanto producto FD se produce por  batch. Tanto para el 
2016 como para el 2015 
 
En base   a la información expuesta se obtiene  que se produce  
102.0 kg/ batch, es decir concuerda con lo establecido por  el  
MRP aplicado (100.0 kg/ batch), y considerando que la 
planificación debería contar con un margen de error para 
imprevistos,  es  correcto el dato, lo único que se observa es que 
en el primer trimestre de cada año los rendimientos son bajos, 
esto es por la particularidad de  porcentaje de sólidos del perejil, lo 
cual hace que nuestros rendimientos sean menores, es importante 
resaltar esto, porque  con el mismo peso de materia prima 
ingresada, se procesa menos producto, variable que se 
considerara para el programa detallado y la capacidad de planta. 
 
 PRODUCCIÓN FD /BATCH (TEMPORADA BAJA) = 90 KG/BATCH 
PRODUCCIÓN FD /BATCH (TEMPORADA ALTA) = 100 KG/BATCH 
PRODUCCIÓN FD/ BATCH 2016
PRODUCCIÓN FD # DE FD/BATCH PRODUCCIÓN FD # DE FD/BATCH
PESO NETO EN (KG) BATCH (KG) PESO NETO EN (KG)BATCH (KG)
JULIO* 4,723.50 46 102.68 ENERO 1,943.90 20 97.2
AGOSTO** 6,721.50 63 106.69 FEBRERO 4,459.70 47 94.9
SEPTIEMBRE 6,070.30 59 102.89 MARZO 5,787.80 60 96.5
OCTUBRE 3,142.90 30 104.76 ABRIL 7,726.80 77 100.3
NOVIEMBRE 1,850.40 17 108.85 MAYO 9,808.10 92 106.6
DICIEMBRE 1,775.10 17 104.42 JUNIO 7,676.30 70 109.7
TOTAL 24,283.7 232 104.67 TOTAL 37,402.60 366 102.2
MES MES
PRODUCCIÓN FD / BATCH 2015
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C. CALCULO DE  RENDIMIENTO PARA SELECCIÓN LIOFILIZADO 
POR HORA-HOMBRE 
Para ello  se tomó de la data histórica  2015- II y 2016-I los kilos 
liofilizados  y la cantidad de horas-hombre efectuadas, información 
que se resume  en el siguiente cuadro. 
 
CUADRO 5.17: RENDIMIENTO DE SELECCIÓN KG/ HR 2015-2016 
SELECCIÓN FD / H- H 
2015 
 
























JULIO 6,317.40 2,603 2.43   ENERO 2,926.80 1,625 1.8 
AGOSTO 8,512.50 3,705 2.30   
FEBRER
O  4,767.70 3,145 1.5 
SEPTIEMBRE 3,220.10 1,278 2.52   MARZO 4,465.90 2,278 2.0 
OCTUBRE 6,582.10 2,359 2.79   ABRIL 7,141.40 2,949 2.4 
NOVIEMBRE 3,141.40 1,892 1.66   MAYO 9,109.70 3,213 2.8 
DICIEMBRE 322.20 172 1.87   JUNIO 6,533.40 2,699 2.4 
TOTAL 28,095.7 12,009 2.34   TOTAL 34,944.90 15,909 2.2 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
*Nota El cuadro muestra cuanto producto FD en kg se escoge manualmente por hora 
hombre usada 
 
Se obtienen que el rendimiento es de 2.2 kilos por obrero por 
hora, en el sistema actual se considera el dato de la anterior 
empresa donde se tiene 2.5 kilos por hora-hombre, se puede 
notar la brecha existente entre la realidad y lo teórico, adicional a 
ello hay que considerar el margen de error, por lo que para 
planificación se tomará como 2.0 kilos por obrero en una hora, y 
en planta se trabajará con 2.2 kg./H-H para los meses regulares 





SELECCIÓN FD /H-H (TEMPORADA BAJA) = 1.8 KG/H-H 
SELECCIÓN FD /H-H (TEMPORADA ALTA) = 2.2 KG/H-H 
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5.4.2. CALCULO DE  LA CAPACIDAD PRODUCTIVA 
 
Luego del estudio de tiempos y los resultados reales de datos 
relevantes, se procede a identificar la capacidad productiva de cada 
área que interviene como son selección, procesos y preparación. 
 
Para poder determinar la capacidad de referente a la línea de 
liofilización de perejil, se requiere del tiempo de ciclo para cada 
proceso, en el ANEXO 5 se presenta la toma de tiempos en mención. 
 
5.4.3. CALCULO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA EN PREPARACIÓN 
 
El proceso de producción cuenta con cuatro líneas, de las cuales tres 
son fijas y una es provisional, parte de las líneas fija es la línea de 
perejil, la que se divide 50% para deshidratado y 50% para liofilizado, 
en esta mitad de línea y considerando la capacidad de maquinaria y 
capital humano, es que se obtiene el siguiente dato: 
 
A. CAPACIDAD DE  MAQUINARIAS   
 
Se llevó a cabo un estudio de tiempo para determinar la 
capacidad de la misma, para este proceso se utilizo el formato del 
ANEXO 5, y el resultado de la data fue: 
 
 
CUADRO 5.7: CAPACIDAD PRODUCTIVA DE EQUIPOS EN PREPARACIÓN 
 
FUENTE: TOMA DE DATOS / ELABORACIÓN: PROPIA 
 
Es la maquina centrífuga quien manda en la capacidad del proceso de preparación.
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Por ser la centrífuga la maquina que limita la capacidad de 
preparación se tomara dicha capacidad como la capacidad del 




Entonces  preparación lo máximo que puede producir de perejil es  
8, 520.0 kg, se toma este dato, porque se considera los días que 
realmente laborará el área. 
 
B. CAPACIDAD DE  PERSONAL OBRERO  
 
Para  calcular  la  capacidad se realizó  un estudio de  tiempos  en 
esta línea, se  usó el  formato para estudio de tiempos   que está 
en los ANEXO 4, se consideró que solo podían producir el 50%, 




CUADRO 5.18: CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CAPITAL HUMANO EN PREPARACIÓN 
 




La capacidad del la mano de obra es usada en el llenado de 
bandejas con producto, sin embargo por ser un paso posterior a la 
centrífuga (equipo con capacidad productiva menor), por lo que la 
capacidad del personal estará condicionada a la centrífuga. 
Esto como consecuencia que la centrifuga es el equipo anterior 




Como se  mencionó inicialmente  la  capacidad  del área de  
preparación tiene  2 factores  maquinaria y personal,  en el cuadro 
inferior se hizo un  resumen  y se  observa  que la capacidad  está  
limitada por la maquinaria, ya que   a pesar  que se aumente 
personal este  no aumentaría  la producción, el área   está limitado 
por la máquina de centrifugado. 
 
CUADRO 5.19: CAPACIDAD DEL PERSONAL VS CAPACIDAD DE MAQUINARIA 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
 




* En planta asumen que es 9,000.00 kg en la actualidad. 
CAPACIDAD DE  PRODUCTIVA DE PREPARACIÓN =  8, 520 KILOS/ MES 
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5.4.4. CALCULO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LIOFILIZACIÓN 
PARA PROCESOS 
La  capacidad productiva de este proceso viene establecido por  la 
maquinaria (ya que  solo se liofiliza en  4 túneles  como ya se indicó)  
por lo que esta será la base para los cálculos a efectuar, también hay 
que mencionar que el perejil liofilizado solo puede tomar entre el 50% y 
60% del total demandado por los clientes. 
 
A. CAPACIDAD DE  MAQUINARIAS   
Para  calcular  la  capacidad se usó la data histórica de la base de 
datos que usa la empresa, por lo cual no hubo necesidad de    
hacer un estudio de tiempos. Se  hizo  los cálculos respectivos  
para obtener la capacidad del área de procesos. 
 
B. CAPACIDAD  INSTALADA 
Se dispone de 2 túneles  grandes y 2 túneles pequeños   que los 
cuales equivalen a  1 túnel grande. Por lo que se asume que solo 
tenemos 3 túneles grandes que operan las  24 horas del día (3 
turnos). 
Adicional a ello solo podemos usar el 50 % de estos  túneles, por 
la demanda de la línea FD. 
 
TIEMPO DISPONIBLE               
(EN UN DÍA) = 
Número de 
equipos 










TIEMPO DISPONIBLE   = 3 equipos x 24 horas x 0.5 = 36 horas 
#DE BATCH POSIBLES = TIEMPO DISPONIBLE / TIEMPO  DE CICLO 
 
Se considera tiempo de ciclo  de   liofilizado de 10.5- 11 horas ver ANEXO 6 
                                         = 36 / 11 =  3.27 batch 
   
Nota.- Se considera solo tres batch ya que  no hay fracciones de esta unidad y existe 
tiempo de  cambio entre cada batch 
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CUADRO 5.20: CAPACIDAD DE PROCESOS 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
                  
En base a la información se concluye que la capacidad de este 
proceso está dada por los túneles, y la misma que varía según 
sea o no época de sólidos, lo que genera dos capacidades. 
 





*La empresa usa como capacidad 9mil kilos, y desconocen las 
cantidades reales y que son dos según la temporada. 
Capacidad productiva en proceso (TEMP. ALTA) =  8, 400 Kilos/ Mes 
 





5.4.5. CALCULO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA EN SELECCIÓN Y 
PACKING DE LIOFILIZADO 
 
Para este último proceso se conocen dos factores relevantes, uno 
relacionado con la maquinaria y otro con la capacidad manual del 
personal, de igual forma que en el proceso anterior solo se considera el 
50%  por la restricción demandante del producto, a continuación los 
cálculos: 
 
A. CAPACIDAD PRODUCTIVA DE  MAQUINARIAS  
Para obtener el dato correcto se levanto información con el 





CUADRO 5.21: CAPACIDAD DE EQUIPOS EN SELECCIÓN Y PACKING 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
 




B. CAPACIDAD DE  PERSONAL OBRERO  
Para  calcular  la  capacidad se procedió de la siguiente manera, 
se  usó el  formato para estudio de tiempos   que está en el  
ANEXO 4 para  el personal que opera la maquinaria  y para  la 
selección manual  se usó la data histórica de la base de  datos.  
 
CUADRO 5.22: CÁLCULO DE CAPACIDAD DEL CAPITAL HUMANO 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
 
Del  cálculo anterior se  observa que la capacidad del personal 
está determinada  por  la velocidad de selección manual. 
 
Como se  mencionó inicialmente  la  capacidad  del área de  
selección y packing  tiene  2 factores  maquinaria y personal,  en 
el cuadro inferior se hizo un  resumen  donde se presenta las 
capacidades a fin de compararlas, y se determina que está 
limitada por el capital humano de selección ya que pese a tener 
todo listo para seleccionar no incrementaría la cantidad producida, 






CUADRO 5.23: COMPARATIVO DE LA CAPACIDAD DEL PERSONAL  Y  
MAQUINARIA 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
 




*Se observa que la capacidad es de 8.512 toneladas, sin embargo 
en la empresa actualmente se considera como 10 toneladas por 
mes y un rendimiento de 2,5 kilos por hora hombre. 
 
5.4.6. RESULTADO DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE  PLANTA 
En base a los datos obtenidos de la capacidad real e instada se 
sintetiza la información: 
 
CUADRO 5.24: CAPACIDAD DE PLANTA 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
CAPACIDAD PRODUCTIVA EN SELECCIÓN DE LIOFILIZADOS =  8, 512.0 Kilos 




En base al cuadro anterior se tiene la determina que el área de 






Obtenida la capacidad de producción, se procede a comparar la 
capacidad de planta con la demanda requerida en forma anual. 
 
CUADRO 5.25: CAPACIDAD DE PLANTA VS DEMANDA 
                                       
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
Como se observa se tiene una brecha considerable entre la capacidad 
y la demanda, por lo que al no poder satisfacer los despachos para el 
periodo 2016, se pueden tomar dos planes de acción: 
 
 
CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL PEREJIL LIOFILIZADO =  8, 400 .0 KG T. ALTA 
                                                                                =  7 560 .0 KG T. BAJA 
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 Rechazar el algún pedido, o disminuir la cantidad en todos los 
despachos para cubrir las 30 toneladas de diferencia. 
 Incrementar la capacidad de planta ahora que se conoce los 
limitantes en cada proceso. 
 
5.4.7. ESTUDIO DE TIEMPOS 
 
Para  continuar con la propuesta de mejora, es vital tener  los tiempos 
reales de las actividades que  se realizan desde recepción de materia 
prima  hasta  el empacado y encajado de producto terminado, por ello 




A continuación se  presenta  los registros obtenidos de las 
diferentes  áreas de producción, estos tiempos  son los tiempos 
estándar obtenidos, al final del documento se anexa el formato 
estudios de tiempos de cada área., la base de cálculo es 100 kg 










Del  diagrama de  operaciones, se observa  que según nuestra 
base  de  cálculo de 1 BATCH = 100 kg de  perejil  FD tiene  
diferentes task time en cada área, para  evaluar  cuál es la 
capacidad de despachos se realizará  el cálculo de  cuánto tiempo 
se  debe demorar  la empresa en  despachar un contenedor del 
ítem 13510(ítem con demanda alta).  
 
B. CALCULO DEL LEAD TIME DE PRODUCCIÓN DE UN 
CONTENEDOR DE PEREJIL FD 
En  base   a la  información anterior, se  puede establecer  el 
tiempo en el cual se debe de despachar, para  el cálculo se hace 
referencia  a los 100 kg/ batch, a continuación se  detallara el  
lead time de  producción de  cada área. 
 















DÍA   
PREPARACIÓN 3.3 114.4 24 4.8 
PROCESOS 4.0 139.3 24 5.8 
SELECCIÓN FD 2.7 93.3 16 5.8 
PACKING FD 1.0 34.6 16 2.2 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
*Nota El cuadro muestra en cuanto tiempo puede procesar cada área 1 batch 










En base al cuadro anterior se tiene la referencia  que    el área 
que restringe la capacidad de la planta es  el área de procesos, ya 
que trabaja a su máxima capacidad 3 turnos/día. 
El actual lead time otorgado de 8-10 días  es cercano al dato 
encontrado pero  también es cierto que existe  un exceso de 
tiempo que  es el tiempo perdido, en malas coordinaciones, más 
las operaciones, mal control de los procesos, malas estimaciones. 
 
5.4.8. CALCULO DE LA DEMANDA  
 
Ya que el producto analizado es el perejil en estado liofilizado, es 
básico identificar la demanda del mismo, se conoce que de toda la línea 
de liofilizado este vegetal cuenta con el 50% aprox. de la demanda 
 
CUADRO 5.27: DEMANDA DE PEREJIL FD 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
*Nota.- El cuadro muestra la demanda histórica y del 2015,2016 y parte el 





El perejil liofilizado es el que tiene mayor demanda por parte de los 
clientes, llegando a utilizar casi el 50% de la línea para poder cubrir los 
despachos, de igual forma se observa que los pedidos de este producto 
se encuentran en aumento, basado en la data histórica a continuación 














FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
En el grafico resumen se observa que la tendencia de la demanda de  
perejil, es en promedio  100 toneladas de pedido anual, lo cual significa 
que en  promedio mensual es 8.5 toneladas, información relevante  
para  la evaluación de la capacidad de planta. 
 
No se considera con tanta  ponderación  el  dato la demanda del año 
2014, ya que la empresa  recién estaba estableciendo su línea de 
liofilizado, por lo cual  aún no disponía de  la capacidad instalada  
necesaria  para  atender los pedidos y por eso el cliente se limitaba a 




DEMANDA ANUAL DE PEREJIL FD >= 100 TON 
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5.5. SELECCIÓN DE MEJORES ALTERNATIVAS 
 
5.5.1. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE  PRODUCCIÓN  
 
En base a los diversos datos obtenidos en los puntos previos, es 
posible formular un programa anual (de octubre 2016 a setiembre 2017) 
y detallado de la producción (octubre 2016). 
 
A. ELABORACIÓN 
La gerencia de planta continuará con la responsabilidad de 
generar los programas productivos ya sean detallados, mensuales 
o anuales, así como mantenerlos actualizados y difundir la 
información a quien corresponda, y todo esto con los nuevos 
datos reales y tomando en cuenta las consideraciones y 
restricciones presentes. Se considera que las jefaturas de cada 
área deben encontrase capacitados en el tema, por lo que se 
plantea capacitar a los planificadores en dicho programa. 
 
B. PROGRAMA ANUAL- MENSUAL 
 
Al final de cada mes la gerencia de planta deberá realizar el 
programa anual de producción, ya que este es base para elaborar 
el detallado, se le pedirá usar información actualizada, por lo que 
deberá contar con los datos de: 
 
 Existencias de materia prima en forma semanal (ANEXO 8) 
 Cantidad de stock al finalizar cada mes (ANEXO 8) 
 Tener actualizada la tabla de requerimiento de los clientes 
(pedidos), de darse el caso por presencia de envíos 
adicionales o pendientes.  
 
La información se mantienen salvo cambios como es la capacidad 
de producción, la cual ya se determinó que es estacional, teniendo 
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para los tres primeros meses una capacidad de 7.56 Tn. y durante 
los otros 9 meses se incrementa a 8.4 Tn. Por lo que los ratios 
productivos deben ser actualizados. 
 
Para el desarrollo del programa anual se tiene un plazo no mayor 
a 15 días calendario posterior del envío de pedidos para el año, 
este deberá desarrollarse junto con la jefatura de campo, a fin de 
lograr un aseguramiento de siempre y cosecha oportuna, luego de 
ser desarrollado deberá ser revisado por el gerente general asi 
lograr una respuesta a la brevedad y que el área comercial pueda 
comunicarse con los clientes. 
 
Ahora se plasma el programa productivo considerando la 
capacidad real determinada y poder analizar los pedidos para los 
años 2016 y 2017 
 
 
CUADRO 5.28: PROGRAMA DE PRODUCCIÓN –CAPACIDAD ACTUAL 
1.5
STOCK OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
33 0 45 45 28 25 0 0 50 0 15 0
22 0 30 30 19 17 0 0 33 0 10 0
1.90 0.00 2.59 2.59 1.61 1.44 0.00 0.00 2.88 0.00 0.86 0.00
5.13 0.00 4.32 0.00 4.32 0.00 4.80 0.00 5.12 0.00 4.32 0.50
5.4 2.17 2.17 0.44 3.03 0.33 1.77 -3.04 -3.04 -5.28 -5.28 -8.74 -9.24
0.73 0.00 1.03 1.03 0.72 0.57 0.00 0.00 1.19 0.00 0.34 0.00
0.06 0.00 0.09 0.09 0.06 0.05 0.00 0.00 0.10 0.00 0.03 0.00
RELACIÓN MPI/ FD 17.36 #¡DIV/0! 17.36 17.36 17.36 17.36 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 17.36 #¡DIV/0! 17.36 #¡DIV/0!
1.55 8.4 8.4 12.6 7.56 7.56 7.56 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
176 123 200 100 118 118 132 132 132 132 132 132
114 79 129 65 76 76 85 85 85 85 85 85
11.13 7.78 12.65 6.32 7.46 7.46 8.35 8.35 8.35 8.35 8.35 8.35
10.37 10.37 10.37 10.67 13.82 10.37 10.37 14.12 6.91 10.37 10.67 13.82
4.30 5.06 2.47 4.75 0.40 -5.96 -8.87 -10.89 -16.67 -15.24 -17.26 -19.58 -25.06
3.78 2.83 4.45 2.22 2.93 2.63 3.04 3.04 3.04 3.04 2.94 3.04
0.37 0.28 0.44 0.22 0.29 0.26 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.30
RELACIÓN MPI/ FD 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82
17.80 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
IMP FD (TON) 289.00 299.00 281.00 295.00 265.00 304.00 299.00 290.00 292.00 292.00 291.00 296.00
18.44 20.45 17.03 17.03 23.61 18.43 20.53 20.49 18.10 16.73 20.35 21.39
PRODUCCIÓN TON (FD) 16.67 15.11 16.72 15.24 14.05 15.59 15.22 14.96 15.67 15.09 15.32 15.17
6.01 6.09 6.05 6.05 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.09 6.01 6.01
556 540 577 526 540 538 544 534 560 539 528 542
180 171 175 175 157 174 168 169 168 171 174 168
DIAS DE TRABAJO 30 28 29 29 26 29 28 28 28 28 29 28
 DIAS CRONOLOGICOS 31 30 31 31 28 31 30 30 30 31 31 30
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
DIAS MANTENIMIENTO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DIAS FERIADO




Ahora con la capacidad real de la planta se observa que no se puede 
cumplir con 25 toneladas de perejil liofilizado por la capacidad de la 
línea, y con 9.24 toneladas de poro liofilizado por la capacidad de la 
planta, dejando dos opciones o no aceptar los pedidos para evitar 
incumplimientos o ampliar la capacidad de línea y planta. 
 
En el mes de Octubre, Noviembre y diciembre (11-12 toneladas) se 
produce más de la capacidad debido  a una baja  en el pedido de 
albahaca. 
 
El programa completo de producción se encuentra en el ANEXO 10. 
 
A continuación se presente el plan de producción considerando la 
ampliación de planta que permita cumplir con todos los pedidos: 
 
 
CUADRO 5.29: PROGRAMA DE  PRODUCCIÓN- CAPACIDAD AMPLIADA 
MP/ BATCH
1.5
STOCK OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
33 0 45 45 25 30 30 20 85 50 45 0
22 0 30 30 17 20 20 13 57 33 30 0
1.90 0.00 2.59 2.59 1.44 1.73 1.73 1.15 4.90 2.88 2.59 0.00
5.13 0.00 4.32 0.00 4.32 0.00 2.16 2.16 5.12 0.00 4.32 0.50
5.4 2.17 2.17 0.44 3.03 0.15 1.88 1.45 0.44 0.21 3.09 1.36 0.86
BATCH /DIA 0.73 0.00 1.03 1.03 0.64 0.69 0.71 0.48 2.02 1.19 1.03 0.00
0.06 0.00 0.09 0.09 0.06 0.06 0.06 0.04 0.17 0.10 0.09 0.00
RELACIÓN MPI/ FD 17.36 #¡DIV/0! 17.36 17.36 17.36 17.36 17.36 17.36 17.36 17.36 17.36 #¡DIV/0!
PEREJIL  C 1.55 8.4 8.4 12.6 7.56 7.56 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
176 123 200 100 105 170 160 180 203 135 200 200
114 79 129 65 68 110 103 116 131 87 129 129
FD(CPDAD) 11.13 7.78 12.65 6.32 6.64 10.75 10.12 11.38 12.83 8.54 12.65 12.65
10.37 10.37 10.37 10.67 6.91 10.37 10.37 10.67 10.37 10.37 10.67 13.82
4.30 5.06 2.47 4.75 0.40 0.13 0.51 0.26 0.97 3.43 1.60 3.58 2.40
BATCH /DIA 3.78 2.83 4.45 2.22 2.61 3.78 3.69 4.15 4.68 3.11 4.45 4.61
0.37 0.28 0.44 0.22 0.26 0.37 0.36 0.41 0.46 0.30 0.44 0.45
RELACIÓN MPI/ FD 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82
PROGRAMA    DE     LIOFILIZADO  OCTUBRE    2016- SEPTIEMBRE 2017
17.80 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
IMP FD (TON) 289.00 299.00 281.00 295.00 274.00 283.00 275.00 383.00 368.00 390.00 377.00 395.00
18.44 20.45 17.03 17.03 16.69 14.41 17.89 18.76 20.69 16.73 20.78 22.25
PRODUCCIÓN TON (FD) 16.67 15.11 16.72 15.24 14.06 16.03 15.43 20.15 20.97 19.96 20.87 20.73
BATCH /DIA 6.01 6.09 6.05 6.05 6.06 6.07 6.05 8.01 8.00 8.08 8.02 8.08
556 540 577 526 541 553 551 720 749 713 720 741
BATCH/MES 180 171 175 175 157 176 169 224 224 226 233 226
DIAS DE TRABAJO 30 28 29 29 26 29 28 28 28 28 29 28
 DIAS CRONOLOGICOS 31 30 31 31 28 31 30 30 30 31 31 30
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
DIAS MANTENIMIENTO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DIAS FERIADO




En base al cuadro anterior se tiene la referencia  que para cumplir 
con el pedido del 2016 se debería adquirir 1 nuevo túnel que  
tendría la capacidad de producir entre (3-4 toneladas adicionales), 
que son 2 batch/día adicionales. Y solo así se podría atender  los  
pedidos adicionales. 
 
En base  a ello se afirma  que la capacidad actual de 180-190 
toneladas permite atender este volumen de ventas, pero si estas 
incrementan como se tiene  en  los  pedidos del 2016, esto no 
será posible. 
 
El cuadro  completo del programa de producción está  completo 
en el ANEXO 10. 
 
CUADRO 5.30: CAPACIDAD AMPLIADA VS DEMANDA  
 
 






C. PROGRAMA DETALLADO 
 
En base al programa anual, se realiza el detallado el cual es un 
desglose del principal basando en los batch por producto 
deseado, pero se debe considerar: 
 
 Se debe tener en cuenta el mantenimiento de los equipos, 
para lo que un día a inicios de cada mes se realizará el 
proceso de mantenimiento donde dos turnos serán usados 
para mant. preventivo y el tercer turno para el correctivo, 
por lo que el día que se efectúe el mantenimiento 
preventista solo se podrá procesar cuatro batch. 
 
 Se debe considerar todos los productos liofilizados, no solo 
el perejil u otro de gran porcentaje, la información 
requerida por producto se observa en el ANEXO 7. 
 
Se explica su elaboración del  octubre con el perejil  que según 
programa debe procesarse 114 batch.  
 
 CUADRO 5.31: PROGRAMA DETALLADO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
El programa  será actualizado  cada  inicio de semana y tendrá seguimiento  y control por gerencia de  planta, 
este se genera un programa con más detalle el que permite conocer los stocks a fin de determinar las fechas de los 
próximos envíos 
 
2-oct 3-oct 4-oct 5-oct 6-oct 7-oct 8-oct 9-oct 10-oct 11-oct 12-oct 13-oct 14-oct 15-oct 16-oct 17-oct 18-oct 19-oct 20-oct 21-oct 22-oct 23-oct 24-oct 25-oct 26-oct 27-oct 28-oct 29-oct 30-oct
VIERNES SABADO DOMINGOLUNES MARTES MIERCOLESJUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGOLUNES MARTES MIÉRCOLESJUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGOLUNES MARTES MIÉRCOLESJUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGOLUNES MARTES MIÉRCOLESJUEVES VIERNES
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 2 5 6 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
2 2 2 2 2
2 2 2 2 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
CAPACIDAD DE PLANTA 6 BATCH / DIA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
FERIADO PARA HACER MANTTO
PROGRAMA DIARIO FD DE OCTUBRE DEL  2016
"SEMANA  1 " DEL 1-7 DE OCTUBRE "SEMANA 2 " DEL 8-14 DE OCTUBRE "SEMANA 3 " DEL 15-21 DE OCTUBRE "SEMANA 4 " DEL 22-31 DE OCTUBRE
111 
 
CUADRO 5.32: PROGRAMA DETALLADO PARA OCTUBRE 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Se observa en el proceso detallado que brinda las fechas en que 
se contará con la producción, dicho reporte es de importancia 
para dos áreas de trabajo (procesos y preparación), y les ayuda a 
exigir el cumplimiento de la fecha. 
 
Para lograr mayores resultados este reporte deberá ser revisado y 
actualizarse de ser el caso, todos los viernes de cada semana, 
para ello se juntarán la jefatura de preparación con la gerencia de 
planta. 
 
D. RESULTADOS DEL PROGRAMA DETALLADO 
El programa a detalle permita obtener dos reportes de gran 
utilidad: 
 Entregar al área de campo la fecha de requerimiento de 
material y la fecha de entrega del mismo. 
 Permite conocer las fechas de despacho de cada área, lo que 
facilitará el flujo de producto y el correcto abastecimiento de 
productos de empaque y embalaje. 










En base al cuadro líneas arriba se tiene la referencia e 
información para el área de  campo que deberá ser enviada a 
campo iniciando todos los meses, para que puedan realizar los 




CUADRO 5.34: PROYECCIÓN DE DESPACHOS EN OCTUBRE 2016 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
proyección de despachos se contará con información 
necesaria para ser soporte y ayuda de toma de decisiones 
de las área analizas a lo largo del presente estudio; Es 
importante mencionar que se tomará en cuenta el 
cronograma de muestras de pre-embarque (propuesta 
planteada desde el capitulo anterior). 
 
Lo más relevante del programa detallado es la información 
que ofrece para que cada planificados pueda desarrollar sus 
programas de la mejor manera, a fin de obtener los mejores 
resultados conjuntos. 
 
Este programa deberá ser realizado por la gerencia de 
planta con el mayor cuidado y consideraciones 
mencionadas, para luego ser transmitido a las diversas 
jefaturas y al área comercial para informar al cliente. 
 
5.5.2. APLICACIÓN  DE LEAN MANUFACTURING  
 
Ya se explicó de los 8 desperdicios de la cultura Lean, así mismo 
es importante saber identificar los diversos desperdicios que se 
tengan en una empresa o procesos especifico con la finalidad de 
plantear una solución al mismo que permita tener un flujo continuo 
reduciendo tiempo , costo y recursos. 
 
Para cada área se determinará los desperdicios que se presentan 
y se buscará una solución ingenieril a cada uno, buscando 
eliminar los desperdicios. 
 
 
CUADRO 5.35: APLICACIÓN DE LEAN MANUFACTURING 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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En base al cuadro anterior se determina los desperdicios y también las 
posibles técnicas de solución, por lo que queda claro que si es posible 
aplicar Lean en los procesos de la empresa. 
 
A continuación se detallan los desperdicios por área y las técnicas de 
mitigación. 
 
A. LEAN EN EL ÁREA DE PREPARACIÓN 
En esta  área  encontramos los siguientes desperdicios; 
 
1. DESPERDICIOS DE  CORRECCIÓN  
El principal causal de la parada de una línea es por aspectos de 
mantenimiento de los equipos, los componen y/o repuestos de 
los equipos tienen un desgaste mayor por la falta de 
mantenimiento preventivo, así mismo una parada de línea 
implica que el material incremente su microbiología (por el 
tiempo de parada) y que el personal pierda el ritmo de trabajo. 
 
TÉCNICA 
Aplicar mantenimiento preventivo, para ello al iniciar cada mes el 
área de mantenimiento deberá indicar su programa de 
mantenimiento a las jefaturas a fin que estas revisen y den 
conformidad del día de parada de línea por mantenimiento. 
 
2. DESPERDICIOS DE  MOVIMIENTOS  
En  la parte  final  del  proceso de  preparación  existe  exceso 
de  movimientos y de personal  para  el  traslado de  bandejas 
de  producto preparado, a continuación se muestra el flujo de 
este traslado desde el punto 1-3 donde se usa 2 obreros y se 







GRAFICO 5.4: DISPOSICIÓN ACTUAL 










                                               
                          FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
TÉCNICA 
Mejorar el Lay Out actual, con el cambio de sitio de la centrífuga 
nueva, la cual sería colocada al costado de la línea de perejil 
(por tener el 50% de la producción) y de la mesa de carga, pero 
manteniendo en su lugar actual a los carritos portadores de 
bandejas, lo que nos daría el siguiente lay out y su flujo. 
 












FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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3. DESPERDICIOS DE  ESPERA 
Como la centrífuga en el cuello de botella por su capacidad, el 
proceso posterior a este, llenado de bandejas, se tiene tiempos 
muertos por parte del personal mientras esperan producto de la 
centrífuga para colocar en las bandejas. 
 
TÉCNICA 
Los tiempos muertos deberán ser utilizados en otras actividades, 
el supervisor será quien asigne nuevas funciones según la 
necesidad de la planta, así como la capacidad polivalente de los 
trabajadores. 
 
4. DESPERDICIOS DE  STOCK 
Los fines de semana no se encuentran los jefes y los 
supervisores producen más de lo requerido generando stocks 
 
TÉCNICA 
Contar con órdenes para cada pedido de producción por lote a 
despachar, el cual deberá ser entregado al iniciar el mes a todas 
las jefaturas a fin que puedan gestionar correctamente la 





GRAFICO 5.6: ORDEN DE PRODUCCIÓN 
 
                                    
        FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
5. DESPERDICIOS DE  COMUNICACIÓN 
 
Como consecuencia de los aplazamientos de entrega y los 
parciales, se dificulta conocer la cantidad pendiente y el mes 




Aplicar un ERP o adaptar el actual con la finalidad de contar con 
un sistema de información de pedidos por cliente, donde se 
tenga el pedido inicial y la cantidad despachada cada mes, de 
modo que arroje reportes indicando los pendientes o pequeños 
parciales faltantes, a este sistema tendrán acceso los 
comerciales para ingresar el pedido y las características, lo de 
despacho para indicar el monto despachado por fecha, el 
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personal de contabilidad para ingresas notas de crédito o debito 
y tener conocimiento de las futuras ventas. 
 
B. LEAN EN EL ÁREA DE PROCESOS 
 
1. DESPERDICIOS DE  CORRECCIÓN 
Todo aquel producto que no cumple con las características 
requeridas por el área de calidad es desechado. 
 
TÉCNICA 
Aplicar estándares para la producción, en colaboración con el 
área de control de calidad se determino los pesos que cumplen 
la relación calidad/cantidad y sus parámetros, esto evitará 
desechar lotes de producción en algunas ocasiones. 
 













FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA Y   CALIDAD 
 
2. DESPERDICIOS DE  PROCESOS 
Por medio del estudio de tiempos se evidenció que se repiten 
actividades o se realizan actividades innecesarias, esto como 
consecuencia que la empresa no cuenta con manuales de 
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procedimientos, y muchos métodos de trabajo son copiados de 
la empresa anterior y ya no aplican o generan duplicidad. 
 
TÉCNICA 
Generar procedimientos en base a las características y 
necesidades de la empresa actual, con el objeto de que el 
personal conozca sus funciones y evite duplicidad de las 
mismas, dichos procedimientos se encuentran en el ANEXO 10, 
pero a continuación se detalla un resumen: 
 
CUADRO 5.37: PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
Para el caso de nuevos procedimientos de obreros estos 
recibirán adicional al físico, una capacitación por pare de su 
supervisor, con la finalidad que se logre la comprensión del 
procedimiento, en el caso de supervisores serán instruidos por 
la jefatura del área. 
 
C. LEAN EN EL ÁREA DE SELECCIÓN 
 
1. DESPERDICIOS DE  CORRECCIÓN 
Como consecuencia de la mala calidad de corte del producto, el 
área de selección se ve obligada a corregir el problema y usar el 
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partido  con la finalidad de lograr el corte requerido por el cliente, 
esta función no corresponde al área de selección lo que además 




Parte del plan de mantenimiento preventivo indicado en otra 
técnica, es necesario se recalque la importancia del 
mantenimiento a las maquinas de corte en el área de 
preparación a fin de evitar dicha corrección. 
 
5.6. COSTO DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta planteada se centra en dos bloques, uno la mejora de la 
planificación (MRP) y otro en la mejora de los procesos (LEAN), todo esto con la 
finalidad de mejorar los actuales tiempos de  entrega de perejil FD. 
De este modo se efectúan los costos para cada bloque de propuestas, los que 
están evaluados en soles/año. 
 
5.6.1. COSTOS  PARA  MEJORAR LA PLANIFICACIÓN 
En este punto se considerarán todos los costos relacionados a la 
mejora del proceso de planificación de la producción. 
 
A. Capacitación 
Posterior al análisis de tiempo y de capacidad de cada área de 
planta, se identificaron ratios (materia prima por batch, 
velocidades de selección, peso FD por batch), así como la 
capacidad de maquinaria y capital humano (tener en cuenta que 
estos cambian por estacionalidad), por todo ello se propone 
capacitar al personal en ratios de producción, reportes del 
programa, uso detallado del programa. 
 
Adicional es necesario que cada  uno conozca y entienda a la  






Como se observa el costo de la capacitación será cero, esto ya 
que quien se encargará del dictado de las capacitaciones será el 
gerente de planta y considerando su sueldo, el monto de 
capacitación  no es significativo, así mismo el dictado de 
capacitaciones será una función más a su cargo por lo que no 
será considerado un plus o tarea ajena. 
 
B. Implementación del módulo de despachos 
Es necesario  tener la información  muy clara  en  cuanto a 
despachos se  refiere  por lo que se plantea crear  un módulo de 
despachos y el costo  solo será de la fase de implementación, ya 
que para el mantenimiento de este módulo el personal ya estará 







Debido a que será una de sus funciones la alimentación de 
información es que no se considera costo, por no ser una función 
extra u ajena a su trabajo. 
 
C. Implementación del módulo reportes de ratios de 
producción. 
Para lograr que la jefatura y los supervisores puedan ejercer 
control se ve la necesidad de generar un módulo de reporte de 
ratios. 
 
El costo solo será de la fase de implementación, ya que para el 
mantenimiento de este módulo el personal ya estará capacitado y 
se incluirá dentro de sus tareas diarias. 
 
 
Nota.- Solo esta área no cuenta con computador. 
 
En este  módulo  se dispone de la información en la base de datos 
que se tiene, pero  no existen reportes propiamente dichos, los 
jefes de área y el desarrollador T.I se reunirán para  evaluar qué 
es lo que requieren saber cómo ratios de producción adicionales  







5.6.2. COSTO DE MEJORAR LA EJECUCIÓN EN  OPERACIONES 
 
Acorde con el Lean se identificaron desperdicios, se plantearon 
propuestas de solución y a continuación se presenta el costo de las 
mismas. 
 
A. Capacitación en Lean Manufacturing y 5’S: 
 
En primera instancia es necesario concientizar al personal 
respecto a  los desperdicios y por ende la aplicación de lean 
Manufacturing y una  herramienta principal como es las 5’S, para 
ello se contratara personal externo para dar la capacitación bajo 




Considerando el costo del ponente y el costo de artículos para la 





B. Implementación y capacitación en la orden de producción: 
 
Como se explicó falta  orden respecto  a la comunicación de 
batch por producir   y las presentaciones que debe tener, por lo 
cual se implementará el uso de órdenes de producción.  
 





No es necesario contratar un digitador, ya que los datos se 
encuentran en la base de datos, solo se adaptará la misma para 







C. Capacitación e implementación de mantenimiento 
preventivo y TPM 
 
La capacitación estará a cargo del supervisor de mantenimiento 
quien explicará TPM a los trabajadores del producción y para el 





Se considera consto nulo ya que la ponencia será brindada por 
personal de la empresa, y a quien se le asignará dicha función por 
lo que no es un plus u adicional a su trabajo. 
 
D. Modificación de Lay Out 
 
Debido a la necesidad de redistribuir la centrífuga, mesa de 
descarga y anclaje, se optará por realizarlo un feriado, con la 







El monto asciende a 293.3 S/ como consecuencia de trabajar un 
feriado y pagar el sobre costo del mismo (pago doble), Se 
considera 1, 100 el salario del técnico dato otorgado por recursos 
humanos. Los materiales serán obtenidos de la empresa, por lo 
que no se incurre en adquisición de los mismos, y la valorización 
será global 
  
E. Desarrollo de manuales de  procedimientos y ratios de 
producción estandarizados tamaño bolsillo. 
 
Adicional a contar con los ratios e indicadores, es importante que 
el personal cuente con los procedimientos relacionados a los 




Como el personal recibirá capacitaciones, ya no es necesario que 
todos reciban manuales, estos serán entregados solo a operarios 




F. Creación de puestos poli funcional. 
 
Para evitar los tiempos muertos consecuencia de cuellos de 
botella, se propone contar con personal poli funcional para apoyar 





El estudio de tiempos ya fue efectuado por lo que ya se identificó 
los puestos que requieren mayor actividad, y el supervisor solo 
realizará esta función una vez, es que se considera el costo nulo. 
   
G. Asignar personal de mantenimiento exclusivo para 
maquinaria clave (cortadora) en preparación. 
 
Se determinó la necesidad de tener en óptimas condiciones la 
cortadora a fin de evitar reprocesos, para ello se requiere personal 




El costo ya incluye los diversos componentes del sueldo bruto. 
 
En  base  a  los  costos  anteriormente detallados es que se hace  un 
cuadro resumen   de  la  implementación de  la mejora 
 
CUADRO 5.38: COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA 




El monto total de  la propuesta planteada es de USD $9,357.9,  en un  plazo de  
1 año, (Tipo de cambio 3.3) , para poder determinar la viabilidad del mismo es 
indispensable analizar los beneficios que se obtiene y el tiempo de 




Se presentan beneficios cuantitativos y cualitativos como consecuencia de la 
propuesta planteada durante el periodo de un año. 
 
Dentro de los beneficios  mostrados se tienen: 
 Beneficios  que  provienen de mejorar la gestión de  la planificación, 
que son los costos en los que está incurriendo  la empresa por una 
inadecuada planificación. 
 Beneficios  que provienen de  mejorar  las operaciones   para  hacer  











Todos  los  beneficios cuantitativos  de mejorar la gestión de la planificación están multiplicados 2 debido  a que solo se analizó 
1 semestre y el cálculo es anual y adicional al información  proviene del capítulo V CUADRO 4.18 COSTOS DE LA MALA 
GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN, ya no se  vuelve  a detallar puesto que se explicó con anterioridad. Ejemplo  para  los 45, 
134 
 
792.0 $  se multiplico los 22, 896  0 $ del cuadro 5.2  debido a que este era el primer semestre  y se hizo una evaluación anual 
(2 semestres) 
 






A) Retirar  un operario  para el transporte de  bandejas  
Se evaluó que  moviendo la centrifuga a la zona de Liofilizado  se 
puede quitar la persona que cargaba las bandejas  para llevarlas al 
otro extremo. 899.00 soles/ mes es su salario. 
 
Los  beneficios valorizados  en su mayoría  provienen  de   la mejora  en el 
sistema de producción ascendiendo a  USD $78, 964.10 y los  beneficios  
no valorizados provienen de la  mejora en las operaciones y esto es 
consecuente  con  la investigación. 
 
5.8. COSTO - BENEFICIO 
 
Luego de haber determinado el costo total de la propuesta y el beneficio 

















La  inversión en 1 año es de $ 9,357.9 y el beneficio asciende  a  $78,964.1, la  
mayor parte del beneficio  es lo que se deja de perder con el actual sistema de 
gestión ( aun no es demostrable por lo que la tesis es no experimental) por lo 
que  esta mejora es factible   para  su implementación, mejorando el sistema de 
planificación  y logrando reducir  tiempos de  entrega en base a estándares. 
 
5.9. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
Para  implementar esta mejora se plantea formar un equipo de gestión para su 
control, desarrollo y   operación. 
 
5.9.1. EQUIPO DE GESTIÓN 
 
Se requiere un equipo de gestión que se enfoque en la realización de 
las propuesta de las mejora planteadas, sin necesidad de contratar un 
tercero, para ello se presenta el responsable y su función. 
 
CUADRO 5.42: EQUIPO DE GESTIÓN 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
 
El objetivo del presente equipo es que empujen el cumplimiento de la 
propuesta, así como realizar el seguimiento y aplicar contingencias en 
caso de retrasos u otros, deberán reunirse el primer viernes de cada 




   
5.9.2. CAPACITACIÓN 
 
Adicional a las capacitaciones propias de funciones nuevas u otras que 
forman parte de las propuestas, es necesario que tanto el equipo de 
gestión de la propuesta como todo el personal relacionado tenga 
capacitaciones respecto a las mejoras que se implementarán, se tendrá 
dos bloques de capacitaciones a cargo de la gerencia general, la 
primera donde se explicará un programa de planificación detallado a fin 
de que todos identifiquen el sistema de trabajo y la importancia de 
cumplir sus funciones de la mejor forma, y la según capacitación será 
en base al proyecto de mejorar por medio de las diversas propuestas, 
esto es importante para el logro de resultados; Líneas abajo un 
resumen de las capacitaciones. 
 
CUADRO 5.43: CAPACITACIONES 
 
    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
Estas  capacitaciones serán otorgadas en primera instancia   por 
ponentes externos, posteriormente se   pondrá en  conocimiento al 
personal obrero en las  charlas a inicio de turno que serán otorgadas 
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por los supervisores, con sus  respectivas  evaluaciones, para 
asegurarnos que  se haya entendido las ponencias.    
 
5.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 









GRAFICO 5.7: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 




Se aprecia el inicio y fin de las diversas actividades relacionadas a la propuesta 
planteada, así mismo se nota que desde abril 2017 la propuesta estaría 
implementada al 100%. 
 
5.11. EVALUACIÓN DE PROPUESTA DE MEJORA 
 
5.11.1. EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y SEGURIDAD 
 
EVALUACIÓN EN PRODUCTIVIDAD 
 La evaluación que se hizo en cuanto  a los desperdicios de 
operación para mantener un flujo más  rápido tiene como resultado 
(lean Manufacturing) que el lead time era de 8-10  días con la 
propuesta  este lead time es de 6 días   
 Se tiene un mejor manejo de los rendimientos  de producción, al 
estandarizarlos. 
 Se tiene control sobre los procesos y la planificación por área. 
 Se  trabaja bajo un cronograma que es evaluado  en base a datos 
reales  y ajustados  a la capacidad de planta. 
 
EVALUACIÓN DE CALIDAD 
 Se  debería reducir el número de reclamos por impurezas  los 
vegetales, ya que el personal  de selección tendrá tiempo 
programado para la selección. 
 
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD 
 En cuanto a seguridad se mantienen el estado actual la propuesta 









A. COMPARACIÓN  Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
Después de   haber   valorizado  el costo y el beneficio de  la 
propuesta  se  puede  evaluar  esta propuesta en base  a los 
siguientes parámetros. 
 
CUADRO 5.30: EVALUACIÓN DE  LA PROPUESTA 
PARÁMETRO SITUACIÓN ACTUAL 
SITUACIÓN 
PROPUESTA 
Capacidad de  producción 9 Ton 
Estacional 
(7.5-8.4)Ton 
Evaluación de demanda Ausente 100 Ton-120 Ton 
Tiempo de despacho 8-10 Días 6-7 Días 
Programa  anual 
Basado En Datos 
Teóricos 
Basado en datos reales 
Programa detallado 
Existe  Bosquejo 
Quincenal 
Existe con cantidades y 
fechas 
Plan detallado de Materia Prima 
Plan  Mensual De 
Materia Prima 
Plan  Semanal  De 
Materia Prima 
Proyección de despachos Ausente 
Existe con cantidades y 
fechas 
Uso de horas extras Alto Mínima 
Pago de penalidades Regular Mínima 
Emisión de  notas de crédito Mínimo Nulo 
Lay out preparación Adecuado Mejorado 
Sistemas de información Deficiente Adecuado 
Estandarización de ratios Ausente Adecuado 
Mantenimiento preventivo Mínimo Adecuado 
Repetición de procedimientos y 
procesos 
Presente Nulo 
Orden de producción Ausente Presente 
Imagen ante el cliente y 
proveedor 
Regular buena 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
La situación propuesta  mejora notablemente  el sistema  de 
planificación existente, debido  que este si estaba estructurado 
adecuadamente  pero  tenía  falencias  que son factibles de 
corregir  y de desarrollar como se  ha visto en este documento y 
en  base  a estos  se concluye que la mejora es factible de aplicar  




La propuesta de  planificación  con esta propuesta quedaría como 
se  muestra  a continuación; 
 
GRAFICO 5.8: PROPUESTA DE  MEJORA EN LA PLANIFICACIÓN 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
B. SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
Es importante realizar un seguimiento del avance de las 
propuestas y mantener el control de las mismas, el equipo de 
gestión será el encargado de llevar a cabo ambas funciones, 
buscando el beneficio de la empresa. 
 
De igual forma es importante realizar una mejora continua, por 
medio de el ciclo de Deming o una revisión contante de los 
indicadores, con la finalidad de determinar si se está cumpliendo 
con la mejora de los tiempos de entrega de mercadería, y en caso 
se note un estancamiento o caída, es función del equipo de 
gestión revisar las propuestas planteadas o identificar la nueva 
problemática que se pueda presentar. 
 
5.11.2. EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO 
Actualmente  el mayor impacto es el económico, respecto  a  la perdida 
de ventas por no proveer al cliente del pedido solicitado. 







Se invierte solo un 18% para no tener pérdidas iguales o mayores a las 
actuales. 
 
5.11.3. EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL 
 
 Socialmente esta propuesta apoya  a que el distrito de la Joya 
pueda ser una empresa, donde las personas que viven allí tengan 
más trabajo, ampliando la capacidad  
 Los proveedores de materia prima tengan mejor relación con la 
empresa en mención 
 En comercio europeo  verá que la empresa peruana que le provee 
es  confiable, mejorado esto nuestra reputación en el mercado 
extranjero. 
 
5.11.4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO MEDIO AMBIENTAL  
 Ambientalmente  esta propuesta mantienen el impacto que 
actualmente tienen e decir es casi nulo, ya que se trabaja con la 
mismo maquinaria moderna, que no genera efluentes 
contaminantes  ni cualquier desecho que afecte al medio ambiente. 
 El mayor insumo que utiliza esta empresa es el Ácido Per acético 
que es biodegradable, así que  este insumo tampoco se cambiara y 






 Del diagnóstico  del sistema de planificación de  la línea de  perejil liofilizado, se  
ha evidenciado  los  problemas en  incumplimientos en tiempos de  entrega (entre 
3 y 88 días), y la valorización de los pendientes que oscilan entre USD 
$28,722.00 y USD $22,896.00 lo que corresponde al 16% de pedidos sin 
entregar. 
 
 Los  principales  problemas  son,  mala alimentación del MRP con data 
desactualizada, como son consumo de materia prima/batch en el sistema actual 
es de 1,400.00 kilos pero según el análisis  es de 1,550.00 kilos,  los 
rendimientos de producto FD/ batch  se usaba la información que todo el año era 
100 kilos por batch  pero según el análisis este tiene estacionalidad de 90-100 
kilos por batch, así como la ausencia de una evolución cuantitativa de la   
capacidad de  producción se creía que la capacidad era de 9.00 ton/mes  y en 
realidad es de 7.50 y 8.40 ton/mes, variando por la estacionalidad y la ausencia 
de estandarización de  rendimientos en las diferentes áreas y como  problema 
colateral se tiene    los diversos desperdicios en  la ejecución de las operaciones . 
 
 Se evalúo  las capacidades de producción en función a la  maquinaria  y  el 
personal  de cada área (preparación= 8.52 ton/ mes, procesos= 7.56 - 8.4 ton/ 
mes y en selección=8.512 ton/mes), donde la capacidad de la planta   está en 
función del área de  procesos y que como máximo la planta actualmente puede 
producir 98 ton/año  satisfaciendo su actual demanda de 100 ton, en el sistema 
actual se cree que la capacidad es de 108 ton/ año, en ambos casos  la 
capacidad solo satisface la demanda actual. 
 
 En la empresa se tenía un tiempo estimado para 3,456.00 kilos  de despacho (un 
contenedor) de que  oscilaba en 8-10 días, sin embargo según  los  estudios de 
tiempo realizado desde que ingresa la materia prima hasta que se encaja este 
debe tener un lead time de producción  de 6 días, adicional ello que se plantea  




 Después de contrastar  los costos de   implementar la mejora (9,357.90 $) versus  
los beneficios cuantitativos y  cualitativos (78,964.10) se  determinó la factibilidad    
y la baja inversión necesaria para lograr la mejora deseada en la planificación de 
la producción, asegurando un flujo continuo de producto otorgado por lean 
Manufacturing. Estos costos están evaluados a 1 año  y el tiempo de 
implementaciones de 5 meses. 
 
 Se  concluye  que   el leda time (tiempo de producción  hasta su despacho)  
actual es de  8- 10 días y  con la propuesta se establece que es de 6-7 días 
porque se  considera  mejorar la actual gestión y tener de soporte la mejora en 

















 Se  recomienda hacer el mismo  análisis   para   la línea de albahaca y poro FD. 
 
 Se recomienda  hacer el mismo análisis  para  los productos rentables  en la línea  
deshidratado con el objeto de evaluar capacidades productivas versus la 
creciente demanda que estos experimentados esta línea.   
 
 Se  recomienda  evaluar la estacionalidad de   los otros productos línea  
liofilizado, mediante pruebas pilotos  guardando la data de todo el año para hacer 
un análisis y determinar sus rendimientos, esto con la finalidad de conocer su 
comportamiento en caso incrementen sus pedidos. 
 
 Se  recomienda expandir  la  capacidad  de producción  para cubrir incrementos 
en  la demanda,   direccionándose  al mercado asiático, ya que  es  conocido que  
son consumidores de  alta demanda de   frutas liofilizadas.  
 
 Se recomienda una vez ya se tenga bien instaurado el sistema de planificación 
empezar  ahorrar en los diversos costos, es decir una vez levantado el actual 
cuello de  botella, buscar  los siguientes en las demás áreas,  como son 
comercialización (buscar líneas navieras menos costosas), campo (realizar 
programas de mejora en el porcentaje de sólidos con proyectos de  alumnado 
universitario que incidirá en mejores rendimientos,   buscar  nuevas formas de 
siembra Aero ponía), en selección  (nuevas  métodos de zarandeo), en 
preparación (mejorar límites de desinfección), es decir buscar actividades que   
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1°  LAVADO 
3°  LAVADO 







ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO 
DESPACHO DE PRODUCTO 
SELECCIÓN 
PARTIDOR      
MALLA 12X12 
RECEPCIÓN DE MATERIA 
SEPARACIÓN DE 
EMBOLSADO Y 



















Detector de metales: Fe = 0.8 mm  Inox 
= 1 mm 
Detector rayos X: Vidrio = 2.0 mm – 
7mm, Cerámica = 3.2 mm – 8mm,  





2.5 Kg / bandeja. (-




























Respecto al diagrama de producción anteriormente mencionado y datos 
adicionales, se  enumera las diferencias en la deshidratación y la liofilización 
para  el caso concreto de perejil.  
 
DIFERENCIAS DE COSTOS ENTRE  LIOFILIZACIÓN Y DESHIDRATACIÓN 
VARIABLES DESHIDRATACIÓN  LIOFILIZACIÓN 
TIEMPO DE CICLO 5 HRS 11.5 HRS 
RENDIMIENTO(KG) / 
BATCH 
65-70 KG 100-105 KG 
BATCH /DÍA 18 BATCH 6 BATCH 
KG/DÍA 1170 KG 600 KG 
COSTO($)/ KG 6.75 16 
INGRESO($)/ KG 7 19 
MCU($)/ KG 0.25 3 
NIVEL DE 
CONSERVACIÓN  
REGULAR  BUENA 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
En base al  cuadro anterior  se tiene la referencia   que la línea  a analizar para 
su mejora en la planificación es  la línea de  liofilizado esto por  su  margen de 
contribución unitaria, pero aún  falta identificar que  producto es el que se va a 
























































































1 BATCH = 100 KG LIOFILIZADOS
AREA: SELECCIÓN BASE DE CALCULO :  1 BATCH DE LIOFILIZADO 
FECHA: BASE DE TIEMPO: HORAS


















Transporte   al área de Packing
Envasado y encajado
Transporte de perejil al área de selección
Zarandeado de perejil lliofilizado
Transporte a las mesas de selección
Selección Manual de perejil lliofilizado
Transporte   al área de control de impurezas




Transporte   al área de Packing
FOMATO PARA  ESTUDIO DE  TIEMPOS  
T1 T2 T3
ACTIVIDAD
Transporte de perejil al área de selección
Zarandeado de perejil lliofilizado
Transporte a las mesas de selección
Selección Manual de perejil lliofilizado
Transporte   al área de control de impurezas
Control  de impurezas
LEYENDA
Ti: hora de  inicio T1 T2 T3 T4 T5 T6 PROMEDIO
Tf: hora final 1
















1 BATCH= 1300-1500 KG FRESCOS
AREA: PREPARACIÓN BASE DE CALCULO :  2 BATCH DE LIOFILIZADO 
FECHA: BASE DE TIEMPO: MINUTOS
















16 Transporte a la cámara de congelamiento
















16 Transporte a la cámara de congelamiento
T2 T3
FOMATO PARA  ESTUDIO DE  TIEMPOS  
Centrifugado 
Transporte a la mesa de pesado
Pesado y llenado de bandejas
T1
Transporte a la lavadora rotativa 1
Lavado de vegetal en rotativa 1
Lavado de vegetal en hidráulica
Lavado de vegetal en rotativa 2
Desinfección
Corte final  
ACTIVIDAD
Descarga de  perejil en almacén refrigerado
Transporte de perejil al área de preparación
Preparación (retirar impurezas)
Corte inicial  
Transporte a la separadora de tallos
Separación de tallos
Lavado de vegetal en rotativa 1
T4 T5 T6
ACTIVIDAD
Descarga de  perejil en almacén refrigerado
Transporte de perejil al área de preparación
Preparación (retirar impurezas)
Corte inicial  
Transporte a la separadora de tallos
Separación de tallos
Transporte a la lavadora rotativa 1
Pesado y llenado de bandejas
Lavado de vegetal en hidráulica
Lavado de vegetal en rotativa 2
Desinfección
Corte final  
Centrifugado 
Transporte a la mesa de pesado
LEYENDA
Ti: hora de  inicio T1 T2 T3 T4 T5 T6 PROMEDIO
Tf: hora final 1




























































1 BATCH = 1300 - 1500 KG
AREA: PREPARACIÓN BASE DE CALCULO :  2 BATCH DE LIOFILIZADO 
FECHA: BASE DE TIEMPO: MINUTOS






















SEPARADORA DE TALLOS 
LAVADORA ROTATIVA 1
LAVADORA  HIDRAULICA
LAVADORA  ROTATIVA 2
CORTADORA  URSHELL 
T1







LAVADORA  ROTATIVA 2
T2 T3
FOMATO PARA  CALCULO DE CAPACIDAD   DE MAQUINARIA
SEPARADORA DE TALLOS 
LEYENDA
Ti: hora de  inicio T1 T2 T3 T4 T5 T6 PROMEDIO
Tf: hora final 1












1 BATCH = 100KG 
AREA: SELECCIÓN BASE DE CALCULO :  1 BATCH DE LIOFILIZADO 
FECHA: BASE DE TIEMPO: HORAS

















DETECTOR DE RAYOS X, METALES, FAJA
SELLADORA
LEYENDA
Ti: hora de  inicio T1 T2 T3 T4 T5 T6 PROMEDIO
Tf: hora final 1















































































































PORO 1.5 90.0 96.0
ALBAHACA 2.2 95.0 93.0
DILL 2.2 110.0 90.0
TOMILLO 2.2 110.0 82.0
OREGANO 2.2 108.0 80.0
J.ROJO 2.2 90.0 90.0
J.VERDE 2.2 90.0 90.0




































MES STOCK OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
M.P. 33 0 45 45 28 25 0 0 50 0 15 0 241.00
BATCH 22 0 30 30 19 17 0 0 33 0 10 0 160.67
FD 1.90 0.00 2.59 2.59 1.61 1.44 0.00 0.00 2.88 0.00 0.86 0.00 13.88
VENTA 5.13 0.00 4.32 0.00 4.32 0.00 4.80 0.00 5.12 0.00 4.32 0.50 28.52
SALDO 5.4 2.17 2.17 0.44 3.03 0.33 1.77 -3.04 -3.04 -5.28 -5.28 -8.74 -9.24
BATCH /DIA 0.73 0.00 1.03 1.03 0.72 0.57 0.00 0.00 1.19 0.00 0.34 0.00
KG /DIA 0.06 0.00 0.09 0.09 0.06 0.05 0.00 0.00 0.10 0.00 0.03 0.00 0.04
RELACIÓN MPI/ FD 17.36 #¡DIV/0! 17.36 17.36 17.36 17.36 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 17.36 #¡DIV/0! 17.36 #¡DIV/0! 17.36
PERJIL  C 1.55 8.4 8.4 12.6 7.56 7.56 7.56 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 CAPACIDAD
MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
M.P. 176 123 200 100 118 118 132 132 132 132 132 132 1627.00
BATCH 114 79 129 65 76 76 85 85 85 85 85 85 1049.68
FD(CPDAD) 11.13 7.78 12.65 6.32 7.46 7.46 8.35 8.35 8.35 8.35 8.35 8.35 102.87
VENTA 10.37 10.37 10.37 10.67 13.82 10.37 10.37 14.12 6.91 10.37 10.67 13.82 132.23
SALDO 4.30 5.06 2.47 4.75 0.40 -5.96 -8.87 -10.89 -16.67 -15.24 -17.26 -19.58 -25.06
BATCH /DIA 3.78 2.83 4.45 2.22 2.93 2.63 3.04 3.04 3.04 3.04 2.94 3.04
KG /DIA 0.37 0.28 0.44 0.22 0.29 0.26 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.30 0.30
RELACIÓN MPI/ FD 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82
ALBAHACA 2.2
MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
M.P. 0 95 0 85 75 78 132 65 100 45 60 84 819.00
BATCH 0 43 0 39 34 35 60 30 45 20 27 38 372.27
FD 0.00 3.82 0.00 3.41 3.01 3.13 5.30 2.61 4.02 1.81 2.41 3.37 32.89
VENTA 0 6.048 0 3.024 3.024 4.024 3.024 3.024 3.024 3.024 3.024 3.024 34.26
SALDO 2.35 2.35 0.12 0.12 0.51 0.49 -0.40 1.88 1.47 2.46 1.24 0.63 0.98
BATCH /DIA 0.00 1.54 0.00 1.33 1.31 1.22 2.14 1.06 1.62 0.73 0.94 1.36
KG /DIA 0.00 0.14 0.00 0.12 0.12 0.11 0.19 0.09 0.14 0.06 0.08 0.12
RELACIÓN MPI/ FD #¡DIV/0! 24.90 #¡DIV/0! 24.90 24.90 24.90 24.90 24.90 24.90 24.90 24.90 24.90
OREGANO 2.2
MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
M.P. 19 20 18 0 0 25 0 28 0 30 10 25 175.00
BATCH 9 9 8 0 0 11 0 13 0 14 5 11 79.55
FD 0.75 0.79 0.71 0.00 0.00 0.98 0.00 1.10 0.00 1.18 0.39 0.98 6.87
VENTA 0.5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6.50
SALDO 0.3 0.55 0.33 1.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.12 0.12 0.30 0.69 0.67
BATCH /DIA 0.29 0.32 0.28 0.00 0.00 0.39 0.00 0.45 0.00 0.49 0.16 0.41
KG /DIA 0.02 0.03 0.02 0.00 0.00 0.03 0.00 0.04 0.00 0.04 0.01 0.04
RELACIÓN MPI/ FD 25.46 25.46 25.46 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 25.46 #¡DIV/0! 25.46 #¡DIV/0! 25.46 25.46 25.46
DILL 2.2
MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
M.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10.00
BATCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4.55
FD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.45
VENTA 0 0.7 0 0 0 0.7 0 0 0.7 0 0 0.7 2.80
SALDO 2.97 2.97 2.27 2.27 2.27 2.27 1.57 1.57 1.57 0.87 0.87 0.87 0.62
KG /DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
BATCH /DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16
RELACIÓN MPI/ FD #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 22.22
TOMILLO 2.2
MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
M.P. 22 8 18 5 8 18 0 10 10 10 10 5 124.00
BATCH 10 4 8 2 4 8 0 5 5 5 5 2 56.36
FD 0.90 0.34 0.78 0.22 0.34 0.78 0.00 0.43 0.43 0.43 0.43 0.22 5.30
VENTA 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 4.80
SALDO 0.17 0.67 0.62 0.99 0.81 0.75 1.13 0.73 0.76 0.79 0.82 0.85 0.67
KG /DIA 0.03 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
BATCH /DIA 0.33 0.13 0.28 0.08 0.14 0.28 0.00 0.16 0.16 0.16 0.16 0.08
RELACIÓN MPI/ FD 24.39 23.21 23.21 23.21 23.21 23.21 #¡DIV/0! 23.21 23.21 23.21 23.21 23.21
JALAPEÑO ROJO 2.2
MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
M.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5.00
BATCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2.27
FD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.22
VENTA 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.20
SALDO 0.514 0.41 0.41 0.41 0.41 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.54 0.54 0.54
KG /DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
BATCH /DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00
RELACIÓN MPI/ FD #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 22.45 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
JALAPEÑO VERDE 2.2
MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
M.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10.00
BATCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4.55
FD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40
VENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
SALDO 0.4 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.80 0.80 0.80
KG /DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
BATCH /DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00
RELACIÓN MPI/ FD #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 24.94 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 24.94
CEBOLLA CHINA 1.5
MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
M.P. 39 53 0 60 36 40 35 55 0 60 64 40 482.00
BATCH 26 35 0 40 24 27 23 37 0 40 43 27 321.33
F.D. 1.99 2.39 0.00 2.70 1.62 1.80 1.58 2.48 0.00 2.70 2.88 1.80 21.92
VENTA 1.94 1.937 1.937 1.937 1.937 1.937 1.937 1.937 1.937 1.937 1.937 1.937 23.24
SALDO 1.70 1.75 2.20 0.26 1.03 0.71 0.57 0.21 0.75 -1.19 -0.43 0.52 0.38
KG /DIA 0.07 0.09 0.00 0.09 0.06 0.06 0.06 0.09 0.00 0.10 0.10 0.06
BATCH /DIA 0.87 1.26 0.00 1.38 0.92 0.92 0.83 1.31 0.00 1.43 1.47 0.95
RELACIÓN MPI/ FD 19.61 22.22 #¡DIV/0! 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 #¡DIV/0! 22.22 22.22 22.22 21.99
STOCK 17.80 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
IMP FD (TON) 289.00 299.00 281.00 295.00 265.00 304.00 299.00 290.00 292.00 292.00 291.00 296.00 3,493.00
VENTAS 18.44 20.45 17.03 17.03 23.61 18.43 20.53 20.49 18.10 16.73 20.35 21.39 232.56
PRODUCCIÓN TON (FD) 16.67 15.11 16.72 15.24 14.05 15.59 15.22 14.96 15.67 15.09 15.32 15.17 184.81
BATCH /DIA 6.01 6.09 6.05 6.05 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.09 6.01 6.01 6.03
KG/DIA 556 540 577 526 540 538 544 534 560 539 528 542
BATCH/MES 180 171 175 175 157 174 168 169 168 171 174 168 2,051
DIAS DE TRABAJO 30 28 29 29 26 29 28 28 28 28 29 28 340
 DIAS CRONOLOGICOS 31 30 31 31 28 31 30 30 30 31 31 30 364
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 13
DIAS MANTENIMIENTO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
LA CAPACIDAD DE PLANTA ES  DE 6.1 BATCH / DIA






















MES STOCK OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
M.P. 33 0 45 45 25 30 30 20 85 50 45 0 408.00
BATCH 22 0 30 30 17 20 20 13 57 33 30 0 272.00
FD 1.90 0.00 2.59 2.59 1.44 1.73 1.73 1.15 4.90 2.88 2.59 0.00 23.50
VENTA 5.13 0.00 4.32 0.00 4.32 0.00 2.16 2.16 5.12 0.00 4.32 0.50 28.04
SALDO 5.4 2.17 2.17 0.44 3.03 0.15 1.88 1.45 0.44 0.21 3.09 1.36 0.86
BATCH /DIA 0.73 0.00 1.03 1.03 0.64 0.69 0.71 0.48 2.02 1.19 1.03 0.00
KG /DIA 0.06 0.00 0.09 0.09 0.06 0.06 0.06 0.04 0.17 0.10 0.09 0.00 0.07
RELACIÓN MPI/ FD 17.36 #¡DIV/0! 17.36 17.36 17.36 17.36 17.36 17.36 17.36 17.36 17.36 #¡DIV/0! 17.36
PEREJIL  C 1.55 8.4 8.4 12.6 7.56 7.56 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 CAPACIDAD
MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
M.P. 176 123 200 100 105 170 160 180 203 135 200 200 1952.00
BATCH 114 79 129 65 68 110 103 116 131 87 129 129 1259.35
FD(CPDAD) 11.13 7.78 12.65 6.32 6.64 10.75 10.12 11.38 12.83 8.54 12.65 12.65 123.42
VENTA 10.37 10.37 10.37 10.67 6.91 10.37 10.37 10.67 10.37 10.37 10.67 13.82 125.32
SALDO 4.30 5.06 2.47 4.75 0.40 0.13 0.51 0.26 0.97 3.43 1.60 3.58 2.40
BATCH /DIA 3.78 2.83 4.45 2.22 2.61 3.78 3.69 4.15 4.68 3.11 4.45 4.61
KG /DIA 0.37 0.28 0.44 0.22 0.26 0.37 0.36 0.41 0.46 0.30 0.44 0.45 0.36
RELACIÓN MPI/ FD 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82
ALBAHACA 2.2
MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
M.P. 0 95 0 85 100 0 50 90 70 90 48 110 738.00
BATCH 0 43 0 39 45 0 23 41 32 41 22 50 335.45
FD 0.00 3.82 0.00 3.41 4.02 0.00 2.01 3.61 2.81 3.61 1.93 4.42 29.64
VENTA 0 6.048 0 3.024 3.024 0 3.024 3.024 3.024 3.024 3.024 3.024 30.24
SALDO 2.35 2.35 0.12 0.12 0.51 1.50 1.50 0.48 1.07 0.86 1.45 0.35 1.75
BATCH /DIA 0.00 1.54 0.00 1.33 1.75 0.00 0.81 1.46 1.14 1.46 0.75 1.79
KG /DIA 0.00 0.14 0.00 0.12 0.15 0.00 0.07 0.13 0.10 0.13 0.07 0.16
RELACIÓN MPI/ FD #¡DIV/0! 24.90 #¡DIV/0! 24.90 24.90 #¡DIV/0! 24.90 24.90 24.90 24.90 24.90 24.90
OREGANO 2.2
MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
M.P. 19 20 18 0 0 25 0 28 0 30 10 25 175.00
BATCH 9 9 8 0 0 11 0 13 0 14 5 11 79.55
FD 0.75 0.79 0.71 0.00 0.00 0.98 0.00 1.10 0.00 1.18 0.39 0.98 6.87
VENTA 0.5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6.50
SALDO 0.3 0.55 0.33 1.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.12 0.12 0.30 0.69 0.67
BATCH /DIA 0.29 0.32 0.28 0.00 0.00 0.39 0.00 0.45 0.00 0.49 0.16 0.41
KG /DIA 0.02 0.03 0.02 0.00 0.00 0.03 0.00 0.04 0.00 0.04 0.01 0.04
RELACIÓN MPI/ FD 25.46 25.46 25.46 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 25.46 #¡DIV/0! 25.46 #¡DIV/0! 25.46 25.46 25.46
DILL 2.2
MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
M.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15.00
BATCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6.82
FD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.68
VENTA 0 0.7 0 0 0 0.7 0 0 0.7 0 0 0.7 2.80
SALDO 2.97 2.97 2.27 2.27 2.27 2.27 1.57 1.57 1.57 0.87 0.87 0.87 0.85
KG /DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
BATCH /DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
RELACIÓN MPI/ FD #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 22.22
TOMILLO 2.2
MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
M.P. 22 8 18 5 8 18 0 10 10 10 10 5 124.00
BATCH 10 4 8 2 4 8 0 5 5 5 5 2 56.36
FD 0.90 0.34 0.78 0.22 0.34 0.78 0.00 0.43 0.43 0.43 0.43 0.22 5.30
VENTA 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 4.80
SALDO 0.17 0.67 0.62 0.99 0.81 0.75 1.13 0.73 0.76 0.79 0.82 0.85 0.67
KG /DIA 0.03 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
BATCH /DIA 0.33 0.13 0.28 0.08 0.14 0.28 0.00 0.16 0.16 0.16 0.16 0.08
RELACIÓN MPI/ FD 24.39 23.21 23.21 23.21 23.21 23.21 #¡DIV/0! 23.21 23.21 23.21 23.21 23.21
JALAPEÑO ROJO 2.2
MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
M.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5.00
BATCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2.27
FD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.22
VENTA 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.20
SALDO 0.514 0.41 0.41 0.41 0.41 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.54 0.54 0.54
KG /DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
BATCH /DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00
RELACIÓN MPI/ FD #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 22.45 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
JALAPEÑO VERDE 2.2
MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
M.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10.00
BATCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4.55
FD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40
VENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
SALDO 0.4 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.80 0.80 0.80
KG /DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
BATCH /DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00
RELACIÓN MPI/ FD #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 24.94 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 24.94
CEBOLLA CHINA 1.5
MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
M.P. 39 53 0 60 36 40 35 55 0 60 64 40 482.00
BATCH 26 35 0 40 24 27 23 37 0 40 43 27 321.33
F.D. 1.99 2.39 0.00 2.70 1.62 1.80 1.58 2.48 0.00 2.70 2.88 1.80 21.92
VENTA 1.94 1.937 1.937 1.937 1.937 1.937 1.937 1.505 1.073 1.937 2.369 2.801 23.24
SALDO 1.70 1.75 2.20 0.26 1.03 0.71 0.57 0.21 1.18 0.11 0.87 1.38 0.38
KG /DIA 0.07 0.09 0.00 0.09 0.06 0.06 0.06 0.09 0.00 0.10 0.10 0.06
BATCH /DIA 0.87 1.26 0.00 1.38 0.92 0.92 0.83 1.31 0.00 1.43 1.47 0.95
RELACIÓN MPI/ FD 19.61 22.22 #¡DIV/0! 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 #¡DIV/0! 22.22 22.22 22.22 21.99
STOCK 17.80 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
IMP FD (TON) 289.00 299.00 281.00 295.00 274.00 283.00 275.00 383.00 368.00 390.00 377.00 395.00 3,909.00
VENTAS 18.44 20.45 17.03 17.03 16.69 14.41 17.89 18.76 20.69 16.73 20.78 22.25 221.14
PRODUCCIÓN TON (FD) 16.67 15.11 16.72 15.24 14.06 16.03 15.43 20.15 20.97 19.96 20.87 20.73 211.95
BATCH /DIA 6.01 6.09 6.05 6.05 6.06 6.07 6.05 8.01 8.00 8.08 8.02 8.08 6.88
KG/DIA 556 540 577 526 541 553 551 720 749 713 720 741
BATCH/MES 180 171 175 175 157 176 169 224 224 226 233 226 2,338
DIAS DE TRABAJO 30 28 29 29 26 29 28 28 28 28 29 28 340
 DIAS CRONOLOGICOS 31 30 31 31 28 31 30 30 30 31 31 30 364
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 13
DIAS MANTENIMIENTO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
LA CAPACIDAD DE PLANTA ES  DE 6.1-8 BATCH / DIA








































ANEXO 12: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES  
 N TEMA ENCARGADO FECHA FRECUENCIA DURACIÓN 
1 RATIOS  PRODUCCIÓN gerente de planta 02-DIC ÚNICA 0.5 HRS 
2 SISTEMA DE PRODUCCIÓN gerente de planta 02-DIC ÚNICA 1.5 HRS 
3 LEAN MANUFACTURING Y 5’S  ponente externo 07-DIC ÚNICA 16 HRS 




02-DIC SEMANAL 0.5 HRS 
5 USO DE  MODULO DESPACHOS desarrollador de 
sistemas 
06-ENE ÚNICA 2 HRS 
6 USO DE  MODULO RATIOS DE 


















Enero 31,280.00            13,279.50     42.45              
Febrero 76,040.00            22,300.20     29.33              
Marzo 88,686.00            33,904.60     38.23              
Abril 114,840.00         51,848.00     45.15              
Mayo 147,920.00         60,581.20     40.96              
Junio 105,010.00         41,343.90     39.37              
Julio 115,540.00         44,433.70     38.46              
Agosto 207,205.00         77,905.90     37.60              
Septiembre 134,100.00         52,388.70     39.07              
Octubre 167,610.00         65,002.50     38.78              
Noviembre 99,730.00            39,477.50     39.58              
Diciembre 24,800.00            9,441.10        38.07              







Enero 104,443.00         36,625.30     35.07              
Febrero 10,962.00            5,570.00        50.81              
Marzo 36,742.00            32,669.60     88.92              
Abril 26,015.00            10,147.80     39.01              
Mayo 60,295.00            26,477.00     43.91              
Junio 46,570.00            17,927.80     38.50              
Julio 81,840.00            30,948.60     37.82              
Agosto 97,760.00            37,464.10     38.32              
Septiembre 94,950.00            36,380.30     38.32              
Octubre 44,270.00            16,935.00     38.25              
Noviembre 26,840.00            9,829.30        36.62              
Diciembre 27,100.00            10,159.00     37.49              















ANEXO 14: ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO PEREJIL FD   
ESPECIFICACIONES DE MATERIA PRIMA   
PEREJIL 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Perejil de la especie de Petroselium crispum L.  Debe reunir las siguientes características: 
1. CARACTERES ORGANOLÉPTICOS 
COLOR 
 Hojas Verdes características 
 
TAMAÑO 
 Debe presentar como máximo 10 cm. De tallo (equivalente a 1 puño) del ultimo nudo 
 
CONSISTENCIA  
 Las hojas deben ser frescas y turgentes. 
 
ASPECTO 
 La materia prima debe tener un aspecto bueno en general; frescura, uniformidad de tamaño, 
color, ausencia de defectos como puntas y hojas secas, hojas amarillas, daños por plagas o 
enfermedades, etc. 
 La materia prima debe ingresar a la planta libre de plagas (pulgón, insectos, mariquitas 
caracoles etc.) 
 La materia prima debe ingresar a la planta libre de objetos extraños (papel, piedra, rafia, pastos 
y restos de otras plantas, etc.) 
 
2. CARACTERES FÍSICO QUÍMICOS 
 Los sólidos deben ser de no menores de 18.0% 
 El producto debe estar estrictamente controlado en el uso de pesticidas permitidos. (Presentar 
Manejo Agronómico). 
 
3. RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE MATERIA PRIMA 
 El producto debe ser cosechado el mismo día de su ingreso a la planta. 
 La materia prima a medida que se cosecha deberá ser recolectada en jabas colocando entre 7.0 
Kg. Aproximadamente para permitir una adecuada aireación y evitar que el producto se 
maltrate. 
 El transporte se realiza en camión que cumpla con las condiciones de limpieza adecuadas. 
                                                                                                                      Fecha de emisión: 15-01-2012 
 
 
       --- ---------------------------                      ----------------------------                              ------------------------------ 
            Jefe de Campo                              Jefe de Control de Calidad                           Gerente de Planta 

























ANEXO 16: PARTICULARIDADES DEL PEREJIL   
 
 
 
  
 
